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Tiivistelmä 
 
Rakennusprojektin alussa vastaavalla työnjohtajalla on tehtävänä laatia kohteelle 
rakennusvaiheaikataulu. Usein aikataulua laatiessa turhaa aikaa kuitenkin kuluu 
aikataulunimikkeistön, eli aikataulun työtehtävien kehittämiseen. Opinnäytetyön puitteissa 
on kehitetty valmis aikataulunimikkeistö, joka ratkaisee ongelman.  
 
Tässä opinnäytetyössä tehty aikataulunimikkeistö on kehitetty Haahtela-Rakennuttaminen 
Oy:n käyttöön. Aikataulunimikkeistön pääasiallinen tehtävä on auttaa ja tukea vastaavia 
työnjohtajia aikataulun laatimisessa. Aikataulunimikkeistöohjelma on Excel-pohjainen ja 
toimii erilaisissa rakennusprojekteissa käytettäviin rakenteisiin ja niihin liittyviin 
työtehtäviin perustuen. 
 
Opinnäytetyössä on myös selvitetty aikataulusuunnittelun perusteita, rakennusprojektin 
aikataulutettavista työvaiheista ja ongelmista jotka voivat hankaloittaa aikataulussa 
pysymistä.    
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Abstrakt 
I början av ett byggprojekt har den ansvariga arbetsledaren som uppgift att lägga upp en 
noggrann tidtabell över projektets arbetsskeden. Oftast används mycket tid till att utveckla 
tidtabellstitlar, det vill säga arbetsuppgifter som skall planeras in i tidtabellen. I detta 
examensarbete har ett färdigt tidtabellsverktyg utvecklats. Verktyget kommer att lösa 
problemet med tidsanvändningen under planeringen av tidtabellen.     
 
Tidtabellsverktyget har utvecklats för Haahtela-Rakennuttaminen Oy och verktygets 
huvudsakliga uppgift är att stöda ansvariga arbetsledare i att lägga upp tidtabeller. 
Tidtabellsverktyget är gjort med Excel och dess funktion baserar sig på olika 
konstruktionstypers byggnadsuppgifter.  
 
I examensarbetet ingår också information om tidtabellsplaneringens grunder, olika 
byggnadsskeden som bör tas med i byggtidtabellen samt olika problem under 
byggnadsskeden som kan påverka tidtabellen. 
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Summary 
In the beginning of a construction project the foreman in charge has to make a construction 
schedule for the project. Often though, unnecessary time is being spent on developing the 
titles for the schedule. A construction schedule title-tool has been developed in this 
bachelor’s thesis. This title-tool will solve the above mentioned problem.  
 
The title tool has been developed for Haahtela-Rakennuttaminen Oy and it is designed to 
support the foreman in charge in his task of planning the construction schedule. The title-
tool is made in Excel and it is based on different constructions and construction tasks.  
 
Information about the basics of schedule planning, different construction tasks and 
problems during a construction project is also brought up in this bachelor’s thesis.       
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Language: Finnish Key words: Construction schedule 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Sisällys 
 
1. Johdanto ................................................................................................................................................ 1 
2. Opinnäytetyön tilaaja ..................................................................................................................... 2 
2.1. Haahtela-yhtiöt.......................................................................................................................... 2 
2.2. Opinnäytetyössä käytetyt rakennuttamiskohteet ....................................................... 3 
2.2.1. Asuinrakennuskohde ..................................................................................................... 3 
2.2.2. Toimitilarakennuskohde .............................................................................................. 4 
2.2.3. Koulurakennuskohde ..................................................................................................... 4 
3. Aikataulusuunnittelu ...................................................................................................................... 5 
3.1. Yleistä aikatauluista ................................................................................................................ 5 
3.2. Hankkeen tarkentuvat aikataulut ...................................................................................... 6 
3.2.1. Hankeaikataulu eli projektiaikataulu ...................................................................... 8 
3.2.2. Yleisaikataulu .................................................................................................................... 8 
3.2.3. Piirustusaikataulu ........................................................................................................ 10 
3.2.4. Hankinta-aikataulu ...................................................................................................... 11 
3.2.5. TATE-aikataulu .............................................................................................................. 11 
3.2.6. Rakentamisvaiheaikataulu ........................................................................................ 12 
3.2.7. Viimeistelyvaiheen aikataulu ................................................................................... 12 
3.2.8. Viikkoaikataulu .............................................................................................................. 13 
3.3. Aikataulusuunnittelun vaiheet ......................................................................................... 14 
3.4. Korjausrakentamisen aikataulusuunnittelu ............................................................... 17 
4. Rakennushankkeen aikataulutettavat työt ja niiden riippuvuudet ........................... 19 
4.1. Työmaan perustaminen ja maanrakennustyöt ......................................................... 20 
4.2. Perustustyöt ............................................................................................................................ 22 
4.3. Runkotyöt ................................................................................................................................. 23 
4.4. Julkisivutyöt............................................................................................................................. 26 
4.5. Vesikattotyöt ........................................................................................................................... 27 
4.6. Sisärakennustyöt ................................................................................................................... 28 
5. Talotekniikkatöiden vaiheet ja riippuvuudet ..................................................................... 31 
5.1. Eri talotekniikka työt ja järjestelmät ............................................................................. 31 
5.1.1. Putkityöt ........................................................................................................................... 31 
5.1.2. Ilmanvaihtotyöt ............................................................................................................. 32 
5.1.3. Sähkötyöt ......................................................................................................................... 33 
5.2. Talo- ja rakennustekniikkatöiden yhteensovittaminen ......................................... 34 
5.2.1. TATE perustusvaiheessa............................................................................................ 34 
5.2.2. TATE runkovaiheessa ................................................................................................. 35 
5.2.3. TATE sisävalmistusvaiheessa .................................................................................. 36 
 
 
6. Rakennushankkeen aikataulua sekoittavat tekijät .......................................................... 38 
6.1. Ongelmat työvaiheittain ..................................................................................................... 38 
6.1.1. Maanrakennus- ja perustusvaiheen ongelmat .................................................. 38 
6.1.2. Runkovaiheen ongelmat ............................................................................................ 41 
6.1.3. Julkisivu ja vesikattotöissä esiintyvät ongelmat ............................................... 42 
6.1.4. Sisätöissä esiintyvät ongelmat ................................................................................ 43 
6.2. Haastatteluista poimitut rakennuttamisen ongelmakohdat ................................ 47 
7. Aikataulunimikkeistö työkalu .................................................................................................. 48 
7.1. Tilaajan ongelma ja sen ratkaisu ..... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 
7.2. Haastattelut vastaavien työnjohtajien kanssa ........................................................... 49 
7.3. Aikataulunimikkeistön kokoaminen .............................................................................. 52 
7.4. Excel työkalun toiminta ...................................................................................................... 52 
8. Loppusanat ...................................................................................................................................... 57 
Lähteet ........................................................................................................................................................ 58 
Ruotsinkielinen yhteenveto ................................................................................................................ 60 
Liitteet 1-6 
 
  
Käytetyt käsitteet selityksineen 
 
Tilaaja 
Rakennusliikkeen asiakas, esimerkiksi rakennuksen tuleva käyttäjä, kuitenkin entistä 
useammin rakennushankkeen rahoittaja, joka myöhemmin vuokraa/myy tilat eri käyttäjille. 
 
Rakennuttaja 
Tilaajan edustaja rakentamiseen liittyvissä asioissa, osallistuu hankesuunnitteluun, 
valitsee suunnittelijat, huolehtii rakentamiseen liittyvästä päätöksenteosta, valvoo 
rakennustyötä ja huolehtii takuuaikaisista velvoitteista.  
 
Rakennuttajakonsultti 
Hoitaa tilaajan valtuuttamana rakennuttajatehtäviä. 
 
Päätoteuttaja 
Rakennustyömaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä taho, esimerkiksi rakennuttaja 
tai pääurakoitsija 
 
 
 
Käyttäjä 
Rakennettavan tilan tarvitsija, esimerkiksi liikeyritys tai valtion organisaatio. 
  
Pääurakoitsija 
Rakennuttaja valitsee pääurakoitsijan, pääurakoitsija vastaa rakennustyön 
kokonaistoteutuksesta.  
 
Aliurakoitsija 
Urakoitsija, jolta pääurakoitsija ostaa palveluita. Ei ole suorassa sopimussuhteessa 
tilaajaan tai rakennuttajaan.  
 
Valvoja 
Rakennuttajan neuvonantaja, valvoo rakennuttajan etua ja ohjaa urakoitsijan toimintaa 
työmaalla.  
 
Vastaava työnjohtaja 
Oltava rakennuslain mukaan jokaisella työmaalla, on vastuussa koko työmaasta, sen 
työntekijöistä (esimerkiksi töiden johto, valvonta ja yhteensovittaminen sekä 
työturvallisuusasiat), työmaan johtamisesta ja hallinnasta sekä taloudellisesta tuloksesta. 
 
Pääsuunnittelija (yleensä arkkitehti) 
Oltava jokaisella hankkeella, huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja 
erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, vastaa suunnittelun laadusta.  
 
Rakennussuunnittelija 
Suunnittelee rakennuksen pohjaratkaisun ja julkisivut, määrää materiaalit ja sijoituksen 
rakennuspaikalle, laatii viranomaisten vaatimat rakennussuunnitelmat. 
 
Rakennesuunnittelija 
Suunnittelee talon rakenteet ja niiden mitoituksen arkkitehtitietojen perusteella.  
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1. Johdanto 
 
Tässä opinnäytetyössä kehitetään aikataulunimikkeistö Haahtela-Rakennuttaminen Oy:n 
aikataulujen laatimisen helpottamiseksi. Ennen jokaisen rakennuttamisprojektin 
rakennusvaiheen alkua on vastaavan työnjohtajan laadittava aikataulu kyseiselle 
projektille. Aikataulun laatimisessa kuluu kuitenkin turhan paljon aikaa itse 
aikataulunimikkeiden keksimiseen. Jo olemassa olevat aikataulunimikkeistöt eivät 
välttämättä sisällä kaikkia tarvittavia nimikkeitä ja niitä on työlästä selata läpi. Käsite 
aikataulunimike tarkoittaa aikataulussa esitettyä projektin työvaihetta. Aikataulut kootaan 
monista eri työvaiheista, eli aikataulunimikkeistä ja niiden ajallisista tavoitteista 
projektissa.    
 
Aikataulunimikkeistön ohella tehdään myös opinnäytetyön kirjallinen osa. Kirjallisessa 
osassa käydään myös läpi aikataulusuunnittelun perusteet, kuten aikataulusuunnittelun 
vaiheet, aikataulun teko ja miten aikataulut eroavat eri projektityypeissä. Samassa käydään 
myös läpi eri rakennusvaiheiden keskinäiset riippuvuudet ja yleisimmät aikataulua 
sekoittavat ongelmat työmaalla.  
 
Opinnäytetyön tilaajana toimi Haahtela-Rakennuttaminen Oy, jonka toimialaan kuuluu 
erilaisten rakennuskohteiden rakennuttaminen eli projektinjohto alusta loppuun. Haahtela-
Rakennuttaminen Oy:n yleisimmät peruskorjaus- ja uudisrakennuttamiskohteet ovat asuin-, 
toimitila- ja koulurakennuskohteet, joten aikataulunimikkeistön laatimisessa on otettu 
huomioon rakennusvaiheet kaikissa eri projektityypeissä.  
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2. Opinnäytetyön toimeksianto 
 
 
2.1. Haahtela-yhtiöt 
 
Vuonna 1975 tekniikan lisensiaatti Yrjänä Haahtela perusti asiantuntijaorganisaatio 
Haahtela-yhtiöt-konsernin, joka koostuu neljästä emoyhtiöstä. Emoyhtiöt ovat Haahtela 
Oy, Haahtela-rakennuttaminen Oy, Haahtela-kehitys Oy ja Haahtela HR Oy. Tämän 
opinnäytetyön tilaajana toimii ensisijaisesti Haahtela-rakennuttaminen Oy. Se on 
konsulttitoimisto, joka keskittyy talorakennushankkeiden projektinjohtoon. Muut 
emoyhtiöt tutkivat, kehittävät ja tuotteistavat tietoaineistoa ja tietojärjestelmiä 
toimitilasuunnittelulle, rakennustaloudelle ja henkilöstöhallinnolle. Haahtela-yhtiöiden 
pääkonttori sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa, Bulevardilla. Haahtela-yhtiöt työllistävät 
noin 110 henkilöä. (Haahtela-yhtiöt: Projektinjohto). 
 
Haahtela-rakennuttaminen Oy on yksi Haahtela-yhtiöiden neljästä emoyhtiöstä. Haahtela-
rakennuttaminen Oy keskittyy erilaisten talorakennushankkeiden projektinjohtoon. 
Käsitteellä projektinjohto tarkoitetaan periaatteessa erilaisten rakennusten, toimitilojen tai 
koulujen rakennuttamista kohteen tilaajalle. Rakennuttamisessa on tärkeää hallita 
rakennushankkeen kaikkia osa-alueita, kuten esimerkiksi, toiminnallisia, ajallisia, 
laadullisia ja taloudellisia osa-alueita. Nämä osa-alueet onnistutaan hallitsemaan, kun 
rakennuttaja toimii tilaajan konsulttina ja johtaa rakennusprosessin suunnittelua ja 
rakennusta. (Haahtela-yhtiöt: Projektinjohto). 
 
Haahtela-rakennuttaminen Oy:n rakennushankkeen projektinjohdon henkilökunta koostuu 
projektinjohtajien lisäksi työmaan työpäälliköistä, vastaavista mestareista, 
työkohdevalvojista, aikataulusuunnittelijoista sekä kustannus- ja määrälaskijoista. 
Hankkeen rakennustyöt jaetaan osaurakoihin, jotka hoidetaan tehtäväkohtaisesti eri 
urakoitsijoilla. Haahtela-rakennuttaminen Oy:n projektinjohtotehtäviin kuuluu 
ensisijaisesti työmaan johtaminen, urakoitsijoiden ja töiden koordinointi ja valvonta, 
työturvallisuuden valvonta ja rakennushankkeen talouden valvonta. (Haahtela-yhtiöt: 
Projektinjohto). 
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Rakennustietosäätiön Rakennustieto-kortti 10–10907:n mukaan rakennuttajan 
projektinjohtotehtäviin kuuluu, laatia rakennusaikataulut, huolehtia rakennusaikataulun 
toteutumisesta ja ylläpitää työmaan yleisaikataulua, laatia rakentamisvaiheaikataulut sekä 
yhteen sovittaa aikatauluihin tilaajan erillistoimitukset. Tässä opinnäytetyössä tulen 
keskittymään Haahtela-rakennuttaminen Oy:n ongelmiin näissä tehtävissä.  
 
 
2.2. Opinnäytetyössä käytettävät rakennuttamiskohteet 
 
Opinnäytetyössä käytetään apuvälineenä muutamia Haahtela-rakennuttaminen Oy:n 
rakennuttamia kohteita ja niiden aikatauluja ja aikataulunimikkeitä. Haahtela-
rakennuttaminen Oy:n yleisimpiä uudisrakennuskohteita ja peruskorjauskohteita ovat 
asuinrakennus-, toimitila- ja koulurakennuskohteet. Tästä syystä olen tutkinut ja käyttänyt 
esimerkkikohteina juuri tämäntyyppisiä olemassa olevia ja rakennettavia rakennuksia.  
 
 
2.2.1. Asuinrakennuskohde 
 
Asuinrakennuskohteen esimerkkinä käytetään Kotikortteli Kalasatamaa ja Kiinteistö Oy 
Metsätapiolan asuinrakennusta. Kotikorttelityömaa käsittää yli 280 asuntoa, liiketiloja ja 
maanalaisen autohallin Helsingin Kalasatamassa. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 
32 000 brm
2
. Rakennustyöt aloitettiin maarakennustöillä maaliskuussa 2011 ja koko 
asuintalokortteli valmistui joulukuussa 2013. Kotikorttelin rakennukset on jaettu taloihin 
A-G. Rakennukset ovat betonielementtirunkoisia ja niiden julkisivut ovat muurattuja ja 
levyrakenteisia. Yhdessä talot muodostavat U-kirjaimen muotoisen korttelin. U-kirjaimen 
sisään eli korttelin sisäpihan alle rakennetaan autohalli korttelin asukkaille. 
 
Metsätapiolan asuinrakennuskohde on meneillään oleva asuinrakennusprojekti Espoon 
Tapiolassa. Projekti aloitettiin heinäkuussa 2012 ja aikataulun mukaan projekti saadaan 
päätökseen toukokuussa 2014. (Haahtela-rakennuttamistieto 2010, Kotikortteli ja 
Metsätapiola). 
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2.2.2. Toimitilarakennuskohde 
 
Toimitilakohteen esimerkkinä käytetään Vaisala Oyj:n pääkonttorirakennusta ja Kiinteistö 
Oy Metsätapiolan toimistorakennusta. Peruskorjauskohteen esimerkkinä olen käyttänyt 
Haahtela-yhtiöiden pääkonttorin Bulevardi 16:n peruskorjausta. 
 
Vaisala Oyj toteutti Vantaalle tuotantolaitostensa yhteyteen noin 7600 brm
2
 laajuisen 
nelikerroksisen toimistorakennuksen. Hanke aloitettiin elokuussa 2009 ja se valmistui 
vuoden 2010 loppuun mennessä. Rakennus on betonielementtirunkoinen ja julkisivut ovat 
muurattuja ja levyrakenteisia. (Haahtela-rakennuttamistieto 2010, Vaisala). 
 
Toinen toimitilaesimerkkikohde on Metsätapiolan toimistorakennus Espoon Tapiolassa, 
Länsiväylän varrella. Kohde koostuu kahdesta maanalaisesta autohallikerroksesta ja niiden 
päälle rakennettavasta toimistorakennuksesta. Hankkeen kokonaisuuslaajuus on noin 
27 000 brm
2
 joka jaetaan kolmeen kokonaisuuteen. Yksi osa on yksikerroksinen ja liitetään 
jo olemassa olevaan toimistorakennukseen, toinen osa on kuusikerroksinen ja kolmas osa 
on kolmekerroksinen eteläsiipi. Rakennustyöt alkoivat joulukuussa 2010 ja kohde 
valmistui toukokuussa 2012. Rakennus on betonipilari- ja teräspalkkirunkoinen jossa on 
kantavat betonielementti väliseinät. Rakennuksen julkisivut ovat kauttaaltaan muurattuja. 
(Haahtela-rakennuttamistieto 2010, Metsätapiola). 
 
Kiinteistö Oy Helsingin Bulevardi 16 peruskorjaus aloitettiin kesällä 2010 ja saatiin 
päätökseen syyskuussa 2011. Bulevardi 16:n toimii tätä nykyään Haahtela-yhtiöiden 
pääkonttorina. Rakennus on uusrenessanssityylinen viisikerroksinen seurakunta-, 
asuintalo- ja toimistotilarakennus joka on valmistunut vuonna 1915. Rakennuksen on alun 
perin suunnitellut arkkitehtitoimisto Valter Jung & Emil Fabritius. Rakennuksessa 
kunnostettiin betoni- ja vesikattorakenteet sekä talotekniikka ja sisätilat. (Haahtela-
rakennuttamistieto 2010, Bulevardi). 
 
 
2.2.3. Koulurakennuskohde  
 
Koulurakennuskohteen esimerkkinä käytetään ammattioppilaitos Omnian Espoon 
Kirkkokadun toimipisteen laajennusta. Hankkeen laajuus on noin 12 000 brm
2
. Kohteen 
rakennustyöt aloitettiin joulukuussa 2009 ja kohde valmistui keväällä 2011. Kohde on 
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betonielementtirunkoinen. Erikoista kohteessa on allasosasto ja erilaiset luokkahuoneet.  
(Haahtela-rakennuttamistieto 2010, Espoon Omnia). 
 
 
3. Aikataulusuunnittelu 
 
3.1. Yleistä aikatauluista 
 
Jotta rakentamisessa onnistuttaisiin ja asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa, edellyttää se 
tarkkaa rakentamisen suunnittelua, ohjausta ja valvontaa. Tärkein osa rakentamisen 
suunnittelua on työmaan ajankäytön suunnittelu ja ohjaus. Tarkka ajankäytön suunnittelu 
luo perustan muulle suunnittelulle, tuo esiin ongelmat sekä työmaan ajalliset 
suunnitelmapoikkeamat tehokkaasti. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s.18). 
 
Aikataulua voidaan pitää rakennushankkeen toteutuksen mallina. Aikataulussa esitetään 
ajalliset tavoitteet niin koko projektille kuin yksittäisille työvaiheille. Aikataulua 
suunniteltaessa yritetään löytää realistinen toteutusmalli ja realistiset ajalliset tavoitteet 
hankkeelle. Tavoitteilla tarkoitetaan erinäisten työtehtävien aloitusta ja päättymistä sekä 
työvoiman käyttöä suunnitellun aikataulun mukaisesti. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 
2013, s.18). 
 
Aikataulusuunnittelun prosessi alkaa rakennuttajan alustavasta aikataulusta, joka projektin 
edetessä tarkennetaan vaihe vaiheelta yksityiskohtaiseksi rakennusaikatauluksi. Näin ollen 
rakennuttajan alustava aikataulu luo pohjan jokaiselle hankkeen tulevista aikatauluista. 
Näitä aikatauluja ovat ainakin hankesuunnittelun, rakennesuunnittelun, rakennusvaiheiden, 
ja käyttöönottovaiheiden aikataulut. Aikataulua laatiessa otetaan siis huomioon 
rakennustöiden ohella myös työmaahankinnat, rakennussuunnitelmat ja rakennuksen 
käyttöönotto. Korjausrakentamisessa otetaan myös huomioon kohteen rakennusaikainen 
käyttö. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s.18).        
 
Jokainen edellä mainituista aikatauluista jaetaan taas tarkempiin aikatauluihin, esimerkiksi 
rakennusvaiheaikataulu jaetaan työvaiheaikatauluihin tai vaikkapa viikkoaikatauluihin. 
Näiden hyvin tarkkojen ja yksityiskohtaisten aikataulujen avulla voidaan helpommin 
havaita tulevat aikataulupoikkeamat rakennusvaiheaikatauluun ja näin ollen voidaan ohjata 
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rakennustöitä siten, että aikataulutavoitteet saavutetaan. Erona työvaiheaikataululla ja 
viikkoaikataululla on se, että viikkoaikataulua voidaan muokata ja tarkentaa 
rakentamistyön sen hetkisen tilanteen mukaan, kun taas työvaiheaikataulu toimii 
esimerkkinä ja mallina eri työvaiheille. Rakennussuunnitteluvaiheen aikataulu on hyvin 
tärkeä työkalu rakennuttajalle, sillä sen avulla voidaan sovittaa suunnitelmien 
valmistumisen yhteen rakentajan tarpeiden mukaan rakentamisvaiheen alussa. (Ratu KI-
6023, Aikataulukirja 2013, s.18).        
 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan rakennuttajan/päätoteuttajan 
laatima yleisaikataulu on urakkasopimuksen työaikataulu eli työmaatoteutuksen perusta. 
Yleensä rakennuttaja esittää yleisaikataulussa rakennusvaiheiden tärkeimmät tehtävät, 
työmaahankinnat ja tärkeät välitavoitteet.  
 
 
3.2. Hankkeen tarkentuvat aikataulut 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttaja tekee projektin suurimmat linjaukset aikataulun 
osalta. Tällöin päätetään projektin ajallisista rajoista, tavoitteista ja tällöin laaditaan myös 
projektin ensimmäinen kirjallinen aikataulu, hankeaikataulu. Hankeaikataulusta eteenpäin 
aikataulut tarkentuvat asteittain määräämään tarkempia rakennusvaiheita ja tavoitteita. 
Taulukossa 1 seuraavalla sivulla näemme talonrakennushankkeen kokonaisuuden, eli 
miten rakennushanke etenee tarveselvityksestä aina käyttöönottoon saakka. (Ratu KI-6021, 
Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 40). 
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Taulukko 1. Talonrakennushankkeen kokonaisuus ja eteneminen. (RT-kortti 10–10387, 
Talonrakennushankkeen kulku, s. 4).  
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3.2.1. Hankeaikataulu eli projektiaikataulu 
 
Hankeaikataulu on rakennuttajan laatima ensimmäinen aikataulupohja, jolla tarkistetaan, 
että hanke on toteutettavissa ja jossa kuvataan koko hankkeen eteneminen. Kunnolla tehty 
ja realistinen hankeaikataulu pienentää rakentamisessa syntyviä laatuvirheitä, koska kaikki 
suuret rakennusvaiheet saadaan kunnolla valmisteltua. Hankeaikataulussa on tärkeää jättää 
joustoa ja pelivaraa urakoitsijalle ja suunnittelijalle, jotta heille ei aiheudu turhia 
kustannuksia ja aikatauluviivästyksiä ongelmatilanteiden kohdatessa. Rakennuttajan 
ajalliset päätökset hankeaikataulussa: 
 
 Kokonaiskesto 
 Välitavoitteet 
 Vuodenajat 
 Suoritusjärjestys 
o Urakoitsijan hankinnat 
o Välitavoitteet 
 Suunnitelmien valmistusajankohdat 
 Suunnittelun ja rakentamisen limittäminen  
 
(Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 41- 42). 
 
 
3.2.2. Yleisaikataulu 
 
Yleisaikataulussa esitetään rakennustöiden ajoitus hankkeen aikana. Yleisaikataulu 
voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen tai muotoon. Osa-alueet ovat alustava yleisaikataulu, 
sopimusyleisaikataulu ja työaikataulu. (Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus, s. 43). 
 
Alustavassa yleisaikataulussa laaditaan karkea aikataulu tarjousvaihetta varten. 
Aikataulussa esitetään tärkeimmät työvaiheet, hankkeen kesto ja työmenetelmät. Alustavaa 
yleisaikataulua voidaan käyttää hyväksi urakkatarjonnan ohella myös tarjouslaskennassa 
ajoituksen mallina, esimerkiksi laskentaperusteena kustannuksiin jotka on sidottu aikaan. 
Alustavan yleisaikataulun avulla voi urakoitsija arvioida muun muassa aikataulun 
kireyden, välitavoitteiden saavuttamisen, eri töiden ajoittuminen vuodenaikaan, tietyt 
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käyttökustannukset työmaalla, henkilöstö- ja kalustoresurssit, materiaalitoimitukset ja 
alihankintojen tarpeellisuuden. (Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja 
ohjaus, s. 43). 
 
Sopimusyleisaikataulu on periaatteessa sopimuskumppanien (rakennuttaja-urakoitsija) 
välinen muokattu ja tarkennettu alustava yleisaikataulu. Eri sopimusyleisaikatauluissa 
esitetään eri osapuolten tai urakoitsijoiden tärkeimmät ajanjaksot, kuten esimerkiksi 
urakoitsijan työvaiheet, materiaalitoimitukset tai vaikkapa toimintakokeiden ajoitus.   
Rakennuttajakonsultti tarkentaa sopimusyleisaikataulun työaikatauluksi, jossa sovitetaan 
eri urakoitsijoiden työvaiheet yhdeksi kokonaisuudeksi. Työaikataulua käytetään 
urakoitsijan ja rakennuttajan välisenä sopimusaikatauluna, jota urakoitsijan on 
noudatettava. Työaikataulu laaditaan ensisijaisesti työmaakäyttöä varten, siellä siitä 
käytetään nimikettä yleisaikataulu. (Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus, s. 44–45). 
  
Työaikataulussa esitetään työmaan jokainen tehtävä tarkemmin ja useimmiten hanke 
jaetaan osakohteisiin tai lohkoihin. Työaikataulussa esitetään myös talotekniikkapuolen 
urakoitsijoiden työtehtävät ja ajalliset rajat. Täten työaikataulua voidaan pitää työmaan 
punaisena lankana, joka ohjaa sekä rakennuttajaa, että urakoitsijaa eri työvaiheiden ja 
tapahtumien läpi. Kaikki työmaan muut aikataulut perustuvat työaikatauluun ja tämän takia 
on tärkeää, että työaikataulu laaditaan nopeasti heti kun kaikki urakkasopimukset on saatu 
selvitettyä. Työvaiheaikataulu perustuu aiemmin laadittuihin aikatauluihin, mutta 
työaikataulu eroaa siinä, että siinä esitetään teholliset työvuoroajat. Tämä tarkoittaa, että 
töiden toteutumisissa ei oteta huomioon minkäänlaisia häiriöitä vaan häiriöt esitetään 
erillisinä häiriöpelivaroina. (Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja 
ohjaus, s. 46–47). 
  
Aiemmissa aikatauluissa käytettiin aikataulunimikkeinä karkeita suuria työvaiheita, kuten 
esimerkiksi runkotyö. Työaikataulussa aikataulunimikkeet on jaoteltu tarkemmin ja suuret 
työvaiheet on ositeltu työvaiheisiin jotka yhdessä muodostavat suuren työvaiheen. 
Esimerkkinä tästä on vaikkapa ¨runkotyö¨ joka sisältää ¨elementtiasennuksen, raudoituksen 
ja elementtien saumatyöt¨. Ohjeena työaikataulun laatimiselle on, että jokainen urakka 
nimetään ja aikataulutetaan. Myös talotekniikkatyöt suunnitellaan ja ajoitetaan, ottaen 
huomioon riippuvuudet muihin töihin. (Ratu KI-6021: Rakennushankkeen ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus, s. 47).  
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3.2.3. Piirustusaikataulu 
 
Piirustusaikataulu on nimensä mukaan aikataulu, joka ohjaa suunnitelmien valmistumista 
ja laatimista. Piirustusaikataulu on kaikkia suunnittelijoita varten suunnattu työkalu, joka 
kertoo heille päivämäärät jolloin piirustusten ja erikoissuunnitelmien on oltava 
käytettävissä. (Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 48). 
 
Piirustusaikataulu laaditaan työaikataulun ja projektiaikataulun pohjalta ja se on sidoksissa 
hankinta-aikatauluun, sillä tiettyjen piirustusten on oltava valmiina tiettyjä hankintoja 
varten. Piirustusaikataulu on myös tärkeä työkalu tarjouskyselyjä varten, sillä 
tarjouspyyntöjen liitteenä ovat aina urakoitsijan tarvitsemat suunnitelmat ja piirustukset. 
Hankkeen alettua piirustusaikataulua voidaan päivittää ja piirustuksia voidaan laatia 
samalla kun kohdetta rakennetaan. Piirustusten tulisi kuitenkin olla yleisessä jakelussa 
kaikille rakennushankkeen osapuolille noin 4-5 viikkoa ennen uuden työvaiheen alkua. 
(Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 49). 
 
Piirustusaikatauluun merkitään erikseen: 
 arkkitehdin laatimat suunnitelmat 
 rakennesuunnitelmat 
 LVI suunnitelmat 
 sähkösuunnitelmat 
 sprinklerisuunnitelmat  
 automaatiosuunnitelmat 
 jäähdytys-suunnitelmat 
 elementtisuunnitelmat 
 
Aikatauluun tulee myös merkitä rakennuttajan ja urakoitsijan sopimat urakan lähtötiedot. 
Siten suunnittelija voi varmistaa, että tarvittavat piirustukset ovat valmiina kunkin urakan 
käynnistystä varten. (Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, 
s.50). 
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3.2.4. Hankinta-aikataulu 
 
Karkea hankinta-aikataulu tehdään jo hyvissä ajoin ennen rakentamisen alkua. Tietyt 
hankinnat joudutaan nimittäin tekemään heti kun rakennustyöt alkavat, jotta työmaalla olisi 
tarvittava materiaali työn aloittamista varten. (Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus, s. 51). 
 
Viimeistään työaikataulun valmistuttua laaditaan tarkka hankinta-aikataulu, joka 
periaatteessa sitoo kohteen hankinnat työaikatauluun. Hankinta-aikataululla siis 
varmistetaan, että kaikki rakennusmateriaalit ja rakennusosat saapuvat työmaalle oikeaan 
aikaan jotta asennustyöt voidaan aloittaa työaikataulun mukaisesti. Hankinta-aikataulu 
laaditaan markkinatilanteen, hankinnan kriittisyyden ja suunnittelutarpeen pohjalta siten, 
että jätetään tarpeeksi aikaa hankinnan kilpailuttamiselle, tarjouksen antamiselle, 
neuvotteluille ja päätöksille. Hankinta-aikatauluun laaditaan työaikataulussa esitettyjen 
työtehtävien tarvitsemien materiaalien hankintojen toimenpiteet, aina suunnitelmien 
valmistumisesta työmaakuljetukseen. (Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus, s. 51–53).  
 
 
3.2.5. TATE-aikataulu 
 
Talotekniikkatyöt ovat rakentamisen kannalta oleellinen osa aikataulutettavia tehtäviä. 
Työaikataulussa esitetään talotekniikkatyöt, mutta on kuitenkin viisasta lisäksi laatia 
talotekniikan oma työaikataulu. Talotekniikan aikataulutuksessa on haastavaa se, että 
jokaiselle hankkeelle laaditaan omanlainen talotekniikkanimikkeistö projektin luonteeseen 
perustuen. Tällöin on tärkeää olla yhteistyössä talotekniikkaurakoitsijoiden kanssa. (Ratu 
KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 53). 
 
Useimmiten rakennuttaja laatii talotekniikka-aikataulun ja tehtäväluettelon, joihin 
talotekniikkaurakoitsijat voivat antaa oman esityksensä aikataulukokouksessa. 
Talotekniikka-aikataulutuksessa on monia asennusvaiheita ja monimutkaisuuksia jotka on 
otettava huomioon. Näitä seikkoja ovat muun muassa, talotekniikan riippuvuudet 
rakennusteknisiin töihin, teknisten tilojen valmistuminen, raskaitten laitteiden nostot ja 
siirrot, ulkopuoliset liitännät (vesi- tai lämpöverkko), säädöt ja loppukokeet. Jotta 
talotekniikkatyöt onnistuvat on aikatauluun laadittava tarpeeksi pelivaraa ja se on 
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hyväksytettävä kaikilla rakentamisen osapuolilla. (Ratu KI-6021, Rakennushankkeen 
ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 53–54).  
 
 
3.2.6. Rakentamisvaiheaikataulu 
 
Rakentamisvaiheaikataulu on periaatteessa tarkennettu versio työaikataulusta. Sen 
tehtävänä on varmistaa, että työaikataulussa esitetyt ajalliset tavoitteet saavutetaan. 
Jokaiselle suurelle työvaiheelle kuten perustusvaiheelle, runkovaiheelle, 
sisävalmistusvaiheelle ja viimeistelyvaiheelle laaditaan oma rakentamisvaiheaikataulu. 
(Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 55). 
 
Rakentamisvaiheaikataulu pohjautuu suunnitelmiin ja urakan lähtötietoihin, työaikatauluun 
ja sen suunnitelmiin, työmenetelmiin, miehistö- ja kalustoresursseihin ja erinäisiin 
tuotantotiedostoihin, kuten Ratu-työmenekkitiedostoihin. (Ratu KI-6021, 
Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 55). 
 
Rakentamisvaiheaikataulussa tuodaan esiin kaikki rakennusvaiheen yksityiskohdat ja 
tehtävät mitoitettuna, tahdistettuna ja yhteen sovitettuina muihin tehtäviin. (Ratu KI-6021, 
Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 55).  
 
    
3.2.7. Viimeistelyvaiheen aikataulu 
 
On tärkeää, että viimeistelyvaihe aikataulutetaan, jotta hanke varmasti saadaan 
valmistumaan sovittuun ajankohtaan mennessä. Hankkeen loppusilaus suunnitellaan ja 
toteutetaan asiakkaan laatuvaatimusten sekä rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten 
mukaan. (Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 57). 
 
Viimeistelyvaiheessa on monia teknillisiä ja toiminnallisia vaatimuksia, jotka 
hankaloittavat aikataulun laatimista. Esimerkiksi tarkastusten jälkeisiä korjaus- ja 
säätötöitä on mahdoton aikatauluttaa, koska ongelmista ei tiedetä ennen tarkastuksia.  
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Muita aikataulun laatimisessa huomioonotettavia asioita ovat: 
 
 Pölyävät työvaiheet on päätettävä ennen toimintakokeita ja säätöjä 
 TATE-urakoitsijat suorittavat omat tarkastukset ennen virallisia tarkastuksia 
 Urakoitsijat järjestävät rakennuksen ja järjestelmien käytön opastukset 
 Rakennus tarkistetaan virheiden ja puutteiden osalta ja virheet korjataan ennen 
loppusiivousta 
 Urakoitsijat laativat ja kokoavat huoltokirjan vastaavalle osapuolelle 
 Urakoitsijat luovuttavat kohteen valmiina ja rakennuttaja tarkastaa kohteen ja 
päättää vastaanotosta 
 
(Ratu KI-6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 57–58) 
 
 
3.2.8. Viikkoaikataulu 
 
Viikkoaikataulu on rakennustyömaan tarkin ja lyhyimmällä aikavälillä laadittu aikataulu. 
Viikkoaikataulu laaditaan nimensä mukaan vain 1-3 viikoksi eteenpäin ja sitä muokataan 
joka viikko vastaamaan oikeaa tilannetta. Tämän takia viikkoaikataulussa huomataan 
nopeasti jos jokin työvaihe jää jälkeen tai ei etene tarkoitetulla tavalla. (Ratu KI-6021, 
Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 58). 
 
Viikkoaikataulun laatiminen eroaa muista aikatauluista siinä, että viikkoaikataulun laatii 
jokaisen urakoitsijan työnjohto oman työnsä osalta. Kaikki urakoitsijat toimittavat 
viikoittain omat viikkoaikataulunsa rakennuttajan työmaatoimistoon. Siellä joko vastaava 
työnjohtaja tai työmaainsinööri yhdistää aikataulut ja laatii koko urakkaa koskevan 
viikkoaikataulun. Rakennuttaja voi halutessaan lisätä viikkoaikatauluun tärkeitä 
päivämääriä ja ohjeita, esimerkiksi jonkin rakennusosan valmistuminen tai vaikkapa jonkin 
tietyn työn loppuminen. Viikkoaikataulua voi myös päivittää ja tarkastaa 
urakoitsijapalavereissa tai työmaakokouksissa, joita pidetään tietyn väliajoin. (Ratu KI-
6021, Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 59).  
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Kuva 1. Hankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen (Westerholm M).  
 
 
3.3. Aikataulusuunnittelun vaiheet 
 
Jotta rakennustyölle voitaisiin laatia realistinen aikataulu, tarvitaan tietoja työsaavutuksista, 
työmenekistä sekä työryhmien koosta. Nämä tiedot kerätään joko arvioista, valmiista 
rakennustiedostoista tai kokemuksen perusteella. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 
19).   
 
Rakennustyömaalla suoritetun työn ohjaaminen on jopa tärkeämpää, kuin tehtävän 
etukäteen suunnittelu. Tämän takia työmaalla tarvitaan kunnollisia aikatauluja joissa on 
yksinkertainen nimikkeistö, kunnolliset tiedostot ja sen on myös osoitettava toteutuman 
poikkeamat. Jotta työmaalla tapahtuva aikataulun valvonta onnistuisi edellyttää se 
valvojilta jatkuvaa ajan tasalla olevaa rakennustilanteen tuntumaa ja oikean työn 
vertaamista aikataulutettuun suunnitelmaan. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 19).   
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Ratu KI-6023 Aikataulukirja 2013, s. 19:n mukaan aikataulu on tuotannonohjauksen ja 
työmaan johtamisen kannalta toimiva, kun: 
 
 Aikataulutehtäviksi valitaan toteutuksen kannalta keskeisimmät tehtävät 
 Kaikki aikataulutehtävät mitoitetaan 
 Tehtäville varataan riittävä toteutusaika 
 Kullekin tehtävälle on varattava työrauha yhdessä osakohteessa 
 Aikataulutehtävät on suunniteltava riittävän suurina kokonaisuuksina 
 Tehtävien väliset riippuvuudet hallittava 
 Aikataulu on esitettävä niin, että sillä on mahdollista valvoa tuotantoa 
  
 
Opinnäytetyössä olen ottanut esille ja kirjoittanut seuraavista ajallisen suunnittelun 
vaiheista, jotka ovat myös Ratu KI-6023 Aikataulukirja 2013 kirjan esittämät 
suunnitteluvaiheet: 
 
 Rakennusaikataulun kireyden tarkistus 
 Tehollisen rakennusajan laskeminen 
 Kohteen jakaminen osakohteisiin tarvittaessa 
 Työjärjestyksen suunnittelu ja valinta 
 Aikataulutehtävien muodostaminen ja kriittisten tehtävien valinta 
 Tehtävien ajoitus ja resurssien tasaus eli tahdistus ja rytmitys  
 Tuotantoa palvelevan aikataulun teko 
 
Yllä mainituiden aikataulusuunnittelutehtävien järjestys ei ole kiinteä, mutta jokaiseen 
tehtävään tulee ottaa kantaa kunnollista aikataulua suunnitellessa.  
 
Rakennusaikataulun kireys tarkistetaan yksinkertaisesti tutkimalla hankkeen 
toteutumisaikaa ja verrataan sitä hankkeen normaalikestoon. Termillä normaalikesto 
tarkoitetaan rakennuksen tavanomaista rakennusaikaa, josta on vähennetty keskeytykset ja 
kesälomakuukaudet. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 20).   
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Suurien hankkeiden (yli 10 000 työntekijätuntia) normaalikestoa varten on kehitetty 
ajoitusmalli ja kaava joiden avulla voi laskea työmaalla tehtävien töiden 
kokonaistyöpanoksen: 
 
TN= 4,6 x ln (S tth) – 36,6 
jossa  TN= normaalikesto kuukausissa  
 S= hankkeen kokonaistyötuntimäärä 
 tth= lyhenne sanasta työntekijätunti  
 4,6 ja 36,6= kaavan vakioita 
 ln= luonnollinen logaritmi (Neperin luku: 2,7183) 
 
Jos esimerkiksi rakennushankkeen kokonaistyömäärä olisi 44 000 tth, laskettaisiin 
rakennushankkeen normaalikesto seuraavasti: 
 
TN= 4,6 x ln (44 000) – 36,6  
TN= 12,8 kuukautta  
 
Hankkeen aikataulu katsotaan kireäksi jos urakka-aika on yli 20 % normaalikestoa 
lyhyempi. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 20). 
 
Rakennushanketta toteuttaessa tulee väistämättä vastaan erilaisia työkeskeytyksiä jotka on 
otettava huomioon aikataulua laatiessa. Näitä keskeytyksiä ovat muun muassa lomat, 
arkipyhät, sääolosuhteet ja häiriöt tuotannossa. Tehollisen rakennusajan aikataulu laaditaan 
siten, että aikamenekkinä käytetään ainoastaan tehollista työaikaa. Tehollinen työaikataulu 
on aina tavoitetasona rakennustyössä. Jotta aikataulu saataisiin realistiseksi, varataan 
aikatauluun vapaata pelivaraa lomille ja häiriöille. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 
20–21).    
 
Jotta rakennustyön aikataulutus saataisiin sujumaan selkeämmin, jaetaan rakennuskohde 
usein eri lohkoihin tai osa-alueisiin. Lohkot ovat usein jokin kohteen osa, jossa työt 
tehdään valmiiksi yhtenä kokonaisuutena. Työkohde lohkotaan usein moduulilinjoja, 
liikunta-, tai työsaumoja pitkin. Lohkoja voivat olla myös rakennuksen osat joissa 
rakennustekniikka, suunnitteluratkaisut, sijainnit, tai kerrosluvut eroavat toisistaan. 
Lohkojaossa on ideana se, että rakennustyöt voidaan jakaa lohkojen kesken. Kun 
esimerkiksi lohkossa 1 saadaan runkotyöt valmiiksi, voidaan siellä aloittaa sisätyövaihe ja 
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lohkossa 2 voidaan aloittaa rungon pystytys. Aikataulun häiriöt voidaan tällä tavoin 
minimoida, koska saadaan monta eri työvaihetta käyntiin samaan aikaan. Vaikka yhdessä 
työvaiheessa tulisi ongelmia, voivat muut jatkaa töitään. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 
2013, s. 21).  
 
Työtehtävien työjärjestys määräytyy työtehtävien riippuvuudesta toisiinsa. Periaatteessa 
yhden työvaiheen tehtävä on riippuvainen työmaan kaikista muista työvaiheista ja 
tehtävistä. Työriippuvuudet ovat siis tehtävien järjestyksen määrääviä rajoituksia, 
esimerkiksi runkovaihetta ei voi aloittaa ennen kuin maarakennus-, ja perustustyöt on saatu 
valmiiksi. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 22).  
     
 
3.4. Korjausrakentamisen aikataulusuunnittelu 
 
Korjauskohteiden laatuvaatimukset ja kustannus- ja aikataulutavoitteet ovat melko 
samanlaisia kuin uudiskohteessa, silti korjausrakentamisessa on monia erityispiirteitä, jotka 
on pidettävä mielessä. Suurimmat eroavaisuudet johtuvat usein siitä, että samalla kun 
kohdetta korjataan, on se jokapäiväisessä käytössä. Muita erikoissuunnittelua vaativia 
ongelmia ovat korjauskohteen sijainti rakennetussa ympäristössä ja kohteen korjausaste. 
Korjausrakennusprojektin työvaiheet jaetaan kolmeen osa-alueeseen, purkaminen, 
kunnostus ja uuden rakentaminen. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 42).  
 
Jokaisessa valmiiksi rakennetussa rakennuksessa on myös rakenteita ja 
talotekniikkajärjestelmiä, jotka ovat piilossa silmältä. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla kun 
korjaustöitä tehdään, tehdään myös alustavaa kuntoseurantaa ja, jos jotain uutta ilmenee, se 
korjataan. Näin ollen korjaustöiden laajuus, aikataulu ja kustannukset muuttuvat usein 
korjaustyön edetessä. Etenkin vanhoissa kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti tärkeissä 
kohteissa tarvitaan hyvin tarkkaa rakentamisen suunnittelua, valvontaa ja ohjausta. (Ratu 
KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 42).     
 
Korjausrakennuskohteet jaetaan korkean korjausasteen kohteisiin ja alhaisen korjausasteen 
kohteisiin. Korkean korjausasteen töissä työt kohdistuvat usein kantaviin rakenteisiin, 
vesikattoon, talotekniikkaan ja tilanjako-osiin kuten väliseiniin. Jos projekti luokitellaan 
korkean korjausasteen työksi, ei kohteen samanaikainen siviilikäyttö ole mahdollista. 
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Täten korjaustyöt voidaan myös ajoittaa ja tahdittaa halutulla tavalla urakka-ajan 
puitteissa.  (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 42).   
 
Alemman korjausasteen töissä työt kohdistuvat useimmiten tilapintoihin ja kalusteisiin. 
Näitä töitä ovat esimerkiksi uudet maalipinnat, lattiapinnat, kylpyhuoneen pinnat tai 
keittiökaapistot. Myös koko rakennusta koskevat työt, jotka eivät häiritse kohteen käyttöä, 
kuten esimerkiksi ikkunoiden uusimistyöt tai parvekkeiden korjaustyöt, luokitellaan 
alemman korjausasteen töiksi. Koska alemman korjausasteen töissä kohde on 
jokapäiväisessä siviilikäytössä, on tärkeää suunnitella työt siten, että ne eivät häiritse 
kohteen käyttäjää. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 42).   
 
Useimmiten pienten korjauskohteitten työt suunnitellaan tahdistamattomina. Tämä 
tarkoittaa sitä, että työt etenevät peräkkäin ja seuraavan työvaiheen tekijä otetaan työmaalle 
vasta, kun edellinen työvaihe on saatu kunnolla valmiiksi. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 
2013, s. 42–43).  
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4. Rakennushankkeen aikataulutettavat työt ja niiden 
riippuvuudet 
 
Rakennusprojektissa on aina työtehtäviä tai työvaiheita, jotka ovat riippuvaisia toisista 
tehtävistä tai työvaiheista. Tällä tarkoitetaan sitä, että seuraava työvaihe ei voi alkaa ennen 
kuin edellinen on saatu valmiiksi. Riippuvuudet tarkastetaan tehtäväluettelosta ja 
suunnitellaan ennen aikataulun työjärjestyksen laatimista. Työtehtävien väliset 
riippuvuudet ovat työjärjestyksen määrääviä, valittuja tai ehdottomia rajoituksia. Ratu KI-
6023, Aikataulukirja 2013, s. 22:n mukaan riippuvuudet ovat jaettu neljään eri ryhmään 
luonteestaan riippuen: 
 
 Loogisiin riippuvuuksiin 
 Olosuhderiippuvuuksiin 
 Teknisiin riippuvuuksiin 
 Resurssiriippuvuuksiin 
 
Loogisilla riippuvuuksilla tarkoitetaan työvaiheiden järjestyksen määrääviä rajoituksia, 
jotka ovat ehdottomia. Esimerkiksi runko voidaan pystyttää vasta, kun perustukset ovat 
valmiit tai vesikatto voidaan rakentaa vasta, kun runko on pystyssä. (Ratu KI-6023, 
Aikataulukirja 2013, s. 23). 
 
Olosuhderiippuvuudet ovat niin kuin nimi kertoo olosuhteita, jotka vaikuttavat tehtävien 
välisiin riippuvuuksiin. Näitä vaikuttavia tekijöitä ovat sääolosuhteet, työmaajärjestelyt tai 
vaikka urakoitsijoiden sopimukset. Esimerkkinä olosuhderiippuvuudesta on lattia-alustan 
suhteellisen kosteuden laskeminen tietylle tasolle ennen lattian pintamateriaalin asennusta. 
(Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 23).   
 
Tekniset riippuvuudet ovat rajoituksia, jotka asettavat tietyn järjestyksen työtehtäville 
työtekniikkojen perusteella. Esimerkiksi väliseinää tai alakattoa ei voi sulkea ennen kuin 
kaikki suunnitelmien mukaiset eristykset ja talotekniikka-asennukset ovat valmistuneet. 
Tekniset ja loogiset riippuvuudet voivat ammattirakentajalle tuntua melkeinpä samalta. 
Erona voidaan ajatella, että jopa kokemattoman rakentajan tulisi ymmärtää työvaiheiden 
loogiset riippuvuudet, mutta hän ei välttämättä tulisi ajatelleeksi työvaiheiden teknisiä 
riippuvuuksia. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 23).  
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Resurssiriippuvuudella tarkoitetaan työresurssien, kuten työryhmien tai koneiden 
käyttämistä yhteen tehtävään kerralla. Tyypillisesti työryhmä suorittaa yhden työtehtävän 
valmiiksi ennen seuraavaan tehtävään siirtymistä ja tällöin näiden tehtävien välille syntyy 
riippuvuus. Esimerkiksi jos yksi rakennusmies tasoittaa ja pinnoittaa lattiaa, syntyy näiden 
tehtävien välille riippuvuus, koska rakennusmies ei pysty suorittamaan molempia tehtäviä 
samanaikaisesti. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 23). 
 
Aikataulusuunnittelun näkökulmasta riippuvuudet ovat useimmiten niin sanottuja loppu-
alkuriippuvuuksia, eli yhden työtehtävän on loputtava ennen seuraavaan aloittamista. 
Työmaalla esiintyy myös alku-alku-, loppu-loppu- ja alku-loppuriippuvuuksia. Nimiensä 
mukaan nämä riippuvuudet voivat esimerkiksi olla sellaisia, että tietty työtehtävä tulee 
aloittaa ennen toisen aloittamista tai päinvastoin lopetettava ennen seuraavan lopettamista. 
Esimerkkinä alku-alkuriippuvuudesta voi olla betonimuottien teon aloittaminen ennen 
raudoituksen aloittamista ja loppu-loppuriippuvuudesta esimerkiksi alakaton umpeen laitto 
ennen alakattoon sijoitettavien talotekniikka-asennusten valmistumista. (Ratu KI-6023, 
Aikataulukirja 2013, s. 23).        
 
Eri rakennustöiden vaiheet ovat periaatteessa tehtäviä tai toimintoja, jotka vaativat aikaa ja 
resursseja valmistuakseen. Ajallisessa suunnittelussa on järkevää mitoittaa työvaiheet siten, 
että niistä saadaan ajallisesti ja taloudellisesti yksinkertaisesti hallittavia kokonaisuuksia. 
Työvaiheet ovat näin ollen usein jaettuna urakoitsijan suorittamiin tehtäviin ja työlajeihin. 
Esimerkiksi väliseinätyöt jaetaan kevyisiin väliseiniin, muurattuihin väliseiniin tai vaikka 
erikoisväliseiniin. Periaatteessa yksi suuri työvaihe lohkotaan pienempiin helpommin 
hallittaviin kokonaisuuksiin. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 23). 
 
Aikataulussa työtehtävät muodostavat aikataulunimikkeet ja tämän takia tässä luvussa on 
otettu lyhyesti esille rakennushankkeen yleisimmät työvaiheet ja niissä suoritettavat 
työtehtävät.          
 
 
4.1. Työmaan perustaminen ja maanrakennustyöt 
 
Ennen kuin rakennustyöt päästään rakennuskohteessa aloittamaan on perustettava itse 
työmaa-alue. Työmaan perustamisvaihe pitää sisällään kaikki työmaa-alueen hankinnat ja 
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järjestelyt. Työmaa-alueen hankinnoilla tarkoitan työmaatiloja, liittymiä, opasteita ja 
suojakatoksia. Aikataulutettavia tehtäviä tässä työvaiheessa ovat esimerkiksi 
työmaatoimistojen, -pukutilojen, -pesutilojen, wc-tilojen ja varastotilojen asennus- ja 
rakennustyöt. Työmaatilojen asennustöihin kuuluvat myös niiden liittäminen kunnalliseen 
sähkö-, vesi-, ja lämpöverkostoon. Usein työmaa joudutaan eristämään ja suojaamaan 
asiankuulumattomilta henkilöiltä, joten työmaa-aitojen ja varoituskilpien asennukset ovat 
myös tässä vaiheessa aikataulutettavia tehtäviä. (Ratu KI-6020, Talonrakentamisen 
tuotantotekniikka, s. 30).     
 
Kun työmaa-alueen perustaminen on suoritettu, voidaan rakennusalueella aloittaa kohteen 
rakennustyöt. Rakennustyöt aloitetaan useimmiten maanrakennusvaiheella ja täten se 
onkin useimmiten ensimmäinen aikataulutettava työvaihe. Maanrakennustöillä käsitetään 
kaikki rakennettavan alueen valmistelutyöt kohteen rakentamista varten. Yleensä alue, 
jolle tullaan rakentamaan, on luonnonvaraisessa tilassa ja täten alueen rakennustyöt 
joudutaan aloittamaan maanrakennustyövaiheella. Maanrakennustyövaiheen laajuus ja eri 
työvaiheiden tarve riippuu suuresti rakennuskohteesta ja rakennusympäristön olosuhteista. 
Maanrakennusvaihe pitää kuitenkin useimmiten sisällään seuraavat työvaiheet, raivaus-, 
louhinta-, kaivu-, tiivistys-, putki- vahvistus- sekä täyttötyöt. (Ratu KI-6020, 
Talonrakentamisen tuotantotekniikka, s. 32).  
 
Jos alueen maan varaan ei pystytä rakennusta perustamaan kuormitusten aiheuttamien 
painumien, siirtymien tai riittämättömän vakavuuden takia, on maa-alue vahvistettava ja 
tuettava. Yleisin tuentatapa on paalutus, joka periaatteessa tarkoittaa rakennuksen 
perustuksen tukemista teräsbetoni-, teräs- tai jopa puupaaluilla syvemmällä olevaan 
kantavaan ja tukevampaan maakerrokseen. Maapohjan kantavuus ja eri maakerrokset 
saadaan selville geoteknisellä tutkimuksella, joka tulee suorittaa hyvissä ajoin ennen 
suunnittelun aloittamista. Maapohjaa voidaan myös vahvistaa ennen rakennustöiden 
aloittamista erilaisilla paalustabilisoinneilla. Tämä tarkoittaa periaatteessa sitä, että 
maapohjaan porataan kalkkipilareita, jotka stabilisoivat maa-aineksia. Muita tuenta- ja 
vahvistustyövaiheita maarakennusvaiheessa ovat rakennusaikaisten ja pysyvien tukiseinien 
pysytys. Näiden seinien tehtävänä on esimerkiksi tukea kaivantojen seinämiä 
romahtamiselta. (RT RakMK-21228 B3 Pohjarakenteet, s. 10).  
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4.2. Perustustyöt  
 
Perustustöillä tarkoitetaan kaikkia rakennushankkeen töitä, joissa rakennetaan tai 
asennetaan rakenteita, joiden tehtävänä on välittää rakennukseen kohdistuvat kuormitukset 
ja voimat maaperään tai kalliopohjalle. Perustusten toissijaisena tehtävänä on suojella 
rakennusta maakosteudelta ja kylmyydeltä. 
 
Talonrakentamisessa voidaan käyttää erilaisia perustusrakenteita ja perustustapoja riippuen 
maapohjasta ja sen kantavuudesta. Yleisimmät perustusrakenteet ovat paalut, pilarit, 
perusmuurit, anturat, kantavat alapohjat ja maanvaraiset laatat. Perustusvaiheen 
aikataulutettavat tehtävät riippuvatkin suuresti kohteessa käytettävästä rakenteesta. 
Suomessa yleisin perustamistapa on kallio-, paalu- tai maanvarainen perustus. (Ratu KI-
6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 47).  
 
Kallioperustuksella tarkoitetaan perustusrakenteita, jotka ohjaavat rakennuksen kuormat 
suoraan peruskallioon jonkin maalajin sijasta. Tämmöisiä perustusratkaisuja käytetään kun 
peruskallio on lähellä maan pintaa tai jopa kokonaan pinnassa. Rakenteina 
kallioperustuksissa käytetään useimmiten perusmuureja, jotka yltävät kallioon saakka, tai 
kallion päälle tehdylle sorapedille valettavia anturoita ja perusmuureja. (Ratu KI-6020, 
Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 47).  
 
Kallioperustuksen ylivoimainen etu muihin perustamistapoihin on se, että kalliolla on hyvä 
kantavuus, se ei painu eikä se roudi. Kalliolla on myös haittapuolensa. Sitä on esimerkiksi 
hyvin vaikea työstää ja usein aikatauluun joudutaan lisäämään räjäytys ja louhinta töitä. 
(Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 48)    
 
Jos kantavat maakerrokset tai kallio on niin syvällä, että maanvarainen perustus anturalla 
tai pilareilla ei ole mahdollinen, on paaluperustus ainoa perustamistapa. 
Paaluperustuksessa käytetään tukipaaluja, jotka lyödään maahan aina kallion pintaan tai 
kantavaan maakerrokseen saakka. Tämän jälkeen perustusrakenteet pystytetään 
tukipaalujen päälle, jotka ohjaavat rakennuksen voimat kantavaan maakerrokseen. (Ratu 
KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 48).        
 
Maanvarainen perustus on nimensä mukaan perustusrakenne, joka välittää rakennuksen 
kuormat kantavalle luonnontilaiselle tai vahvistetulle maapohjalle. Maapohjaa voidaan 
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vahvistaa eri menetelmillä, kuten massanvaihdolla, tiivistämällä tai stabiloinnilla. 
Massanvaihdolla voidaan korvata vanha pehmeä pintamaa jollain kantavammalla maa-
aineksella. Maapohjan tiivistäminen tarkoittaa periaatteessa maa-aineessa olevan ilman tai 
veden poistamista. Tämä voidaan toteuttaa, joko täryttämällä maa-aine tiiviiksi tai 
kuivattamalla maa-aineen vesi pois. Tietyissä kohteissa voidaan maa-aines tiivistää 
lisäämällä siihen hienoaineksia vesihuuhtelun avulla. Maapohjan stabilointi voidaan 
toteuttaa esimerkiksi lisäämällä maapohjaan jonkinlaista sementtipitoista sideainesta, joka 
sitoo maa-ainekset yhteen ja stabiloi täten maapohjan. Myös kalkista valmistettuja 
stabilointipilareita voidaan käyttää hyväksi. Niiden toimintaperiaate perustuu maa-ainesten 
tiivistämiseen lisäämällä pilareita maahan, jotka työntävät maa-ainekset yhteen, täten 
parantaen maapohjan stabiliteettia. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 48–
49).  
 
      
 
 
Kuva 2. Anturaperustus, pilariperustus ja kantava laattaperustus. (Ratu KI-6020, 
Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 49).   
 
 
4.3. Runkotyöt 
 
Runkotöillä tarkoitetaan kaikkia rakennushankkeen töitä, joissa joko pystytetään tai 
työstetään rakennuksen kantavia rakennusosia. Yleensä rakennuksen runkotyöt aloitetaan 
perustusten ja alapohjatöiden jälkeen pystyttämällä väestönsuojarakenteet. Jos rakennus 
suunnitellaan betonirunkoiseksi, ovat kantavat pysty- ja vaakarakenteet joko 
betonielementtirakenteisia tai paikallavalurakenteisia. Runkorakenteena voidaan myös 
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käyttää teräsrakenteista pilari-palkkiratkaisua. Runkovaiheen aikataulutettavat työt 
riippuvat suuresti kohteessa käytettävästä runkoratkaisusta.  
Elementtirunkoisen rakennuksen aikataulutettavat tehtävät ovat erilaisten kantavien 
rakenteiden asennukset ja niihin liittyvät työt. Elementtirunkoisen rakennuksen kantavat 
pystyrakenteet ovat useimmiten betoniväliseiniä tai sandwich-elementtien kantavia 
sisäkuoria. Kantavia betonisia väliseiniä käytetään usein kun välipohjien jännevälit 
kasvavat liian suuriksi ja kun porrastasot halutaan tukea porrashuoneiden väliseiniin. 
Rakennuksen runkoratkaisuna voidaan käyttää myös pilari-palkkiratkaisua, jossa 
rakennuksen kuormat jaetaan pilareiden ja palkkien varaan jotka vievät kuormat 
maapohjalle. Pilari-palkkirunkoja käytetään useimmiten toimisto-, liike- ja 
pysäköintirakennuksissa, joihin ei haluta massiivisia tilaa vieviä betoniväliseiniä. Yleensä 
kuitenkin pilari-palkkirakennukset joudutaan jäykistämään esimerkiksi hissikuilun 
betoniseinillä tai pilarien väliin sijoitetuilla ristikoilla. (RT- kortti 82–10821, 
Betonielementtirunkorakenteet, s. 3-10). 
 
Elementtirunkoisen rakennuksen kantava vaakarakenne on aina jonkinlainen laatasto, joka 
tuetaan kantaviin pystyrakenteisiin tai palkkeihin. Elementtilaatastot ovat yleensä joko 
ontelolaatoista tai kuorilaatoista koostuvia. Laatastot mitoitetaan hyöty- ja lumikuormien 
mukaan ja täten ontelo- ja kuorilaattoja voi tilata valmistajalta eri paksuisena. Toimisto- ja 
liiketiloissa, joissa runkoratkaisuna käytetään pilari-palkkirunkoa, käytetään kantavana 
vaakarakenteena samanlaisia laatastoja kuin rakennuksissa joissa on käytetty kantavia 
seiniä. Erona näissä on se, että laatasto tuetaan seinän sijasta palkkiin. Rakennuksen pilarit 
ja palkit voivat olla jännebetonisia, teräsbetonisia tai teräksisiä. (RT- kortti 82–10821, 
Betonielementtirunkorakenteet, s. 3-10).  
 
Kuva 3. Pilari-palkki- ja kantavat seinät runkojärjestelmä. (RT- kortti 82–10821, 
Betonielementtirunkorakenteet, s. 7).    
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Vaikkakin paikallavalurakenteiset runkojärjestelmät ovat periaatteessa samanlaisia kuin 
elementtirakenteiset, eroavat niiden päätyövaiheet suuresti. Paikallavalurakenteisen 
runkojärjestelmän päätyövaiheet ovat muotti-, raudoitus- sekä valutyöt. Muottitöissä 
rakennetaan tai pystytetään väliaikaista rakennetta, jonka tehtävänä on kantaa, tukea ja 
suojata myöhemmin siihen valettavaa betonimassaa. Raudoitusvaihe on nimensä mukaan 
vaihe, jossa muotti raudoitetaan rakennesuunnittelijan haluamalla tavalla siten, että valmis 
betonirakenne on tarpeeksi vahva kestääkseen kaikki siihen kohdistuvat voimat. Valutyöt 
aloitetaan muottien ja raudoitusten tarkastusten jälkeen yksinkertaisesti siirtämällä betonia 
muottiin. Useimmiten betoni pumpataan suoraan kuljetusautosta muottiin siten, että se 
tasaisesti täyttää muotin. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 75–80). 
 
Paikalla valettavan rungon osat koostuvat kantavista pystyrakenteista, kuten seinistä tai 
pilareista ja kantavista vaakarakenteista, kuten palkeista, massiivilaatoista, ripalaatoista tai 
liittorakenteisista laatoista. Suurin ero paikallavalurunkoisessa ja elementtirunkoisessa 
rakennuksessa on välipohjan suunnittelu ja rakentaminen. Massiivilaatan suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon monia seikkoja, joita ei välttämättä tarvitse ajatella ontelovälipohjaa 
suunniteltaessa. Näitä seikkoja ovat muun muassa massiivilaatan taipumarajat, 
raudoitustarpeet laatassa, betoniluokat ja LVIST-tekniikoiden sijoitus. Toisaalta 
paikallavalettavaan välipohjaan saadaan rakennusaikana helposti paikoittain kantavammat 
alueet juuri raudoituksia ja betoniluokkia muuttamalla. Tästä syystä paikallavaluratkaisuja 
käytetään enemmän suurissa tiloissa, joissa jännevälit ja kuormat ovat suuret. Näitä tiloja 
ovat esimerkiksi suuret liiketilat tai pysäköintilaitokset, joissa halutaan minimoida 
kantavien väliseinien ja pilareiden käyttö, jotta tilat saadaan tehokkaasti käyttöön. (RT- 
kortti 82–10814, Paikallavaletut betonirunkorakenteet).  
 
Jos rakennuskohteessa ei haluta käyttää massiivisia betonirakenteita, voidaan 
runkoratkaisuna käyttää teräsrunkoa. Teräsrungon rakenneosat koostuvat pilareista, 
palkeista, ristikoista ja ohutlevyistä. Teräsrungon aikataulutettavat tehtävät ovat 
teräsrakenteiden asennustyöt sekä niihin liittyvät lisätyöt. Lisätyöt ovat esimerkiksi 
teräsrakenteiden palon- ja korroosionsuojatyöt. Myös teräsrakenteiden liittämistyyli täytyy 
ottaa huomioon aikataulua laatiessa. Erilaisia teräsliitoksia ovat esimerkiksi, hitsi- tai 
pulttiliitokset.  (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 121–125).  
 
Runkotyövaiheen tehtävien väliset riippuvuudet ovat loogisia ja teknisiä riippuvuuksia. 
Tällä tarkoitetaan siis sitä, että alempien kerrosten kantavien rakenteiden ja perustusten on 
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oltava valmiina ennen kuin seuraavan kerroksen runkotyöt voidaan aloittaa. 
Paikallavalutöissä on mukana enemmän teknisiä riippuvuuksia. Näitä ovat esimerkiksi 
muottien, raudoitusten, ja läpivientien teko ennen itse valua. Kun viimeiset rungon osat on 
saatu asennettua tai valettua voidaan aloittaa betonipintojen jälkityöt, yleensä alkaen 
ylimmästä kerroksesta ja siirtyen alas. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 46).  
 
 
4.4. Julkisivutyöt 
 
Julkisivutöillä tarkoitetaan kaikkia rakennushankkeen töitä, joissa työstetään rakenteita, 
jotka erottavat rakennuksen tilat ulkoilmasta ja säästä. Julkisivun tehtävänä on suojella 
rakennuksen kantavia ja eristäviä osia sääolosuhteilta. Näitä julkisivurakenteita ovat 
esimerkiksi julkisivuverhous, ikkunat, ikkunaseinät ja ulko-ovet. 
 
Erilaisia julkisivuverhoustyyppejä kerrostalorakentamisessa ovat esimerkiksi 
metallirankaiset julkisivulevytykset, sandwich-elementtien ulkokuoret, erilaiset nauha- tai 
ruutuelementit, julkisivumuuraukset, pellitykset, puuverhoilut, erilaiset rappaukset, 
maalaukset tai lasitukset. Julkisivutöiden työvaiheet riippuvat aina siitä, millainen 
julkisivutyyppi kohteeseen toteutetaan. Julkisivuverhoilu-työvaihe sisältää useimmiten 
julkisivun eristys- sekä tiivistystyöt, julkisivuverhouksen runkotyöt kuten, ranka-
asennukset, tai muurauskiinnikkeiden asennukset sekä lopulta itse julkisivun verhoilutyön 
ja viimeistelytyöt, kuten saumaukset. (RT 14–11016, RYL-2010 Talonrakennuksen 
runkotyöt, s. 89–90).   
 
Toiset julkisivun rakennusvaiheeseen kuuluvat työtehtävät ovat ikkunoiden ja ulko-ovien 
asennukset. Ikkunat ja ulko-ovet jaetaan kahteen ryhmään rakennusmateriaaleistaan 
riippuen, eli puisiin ja metallisiin ikkunoihin ja oviin. Ikkuna-asennustehtävä voidaan jakaa 
kolmeen osioon, aloittaviin töihin, asennustöihin ja lopetustöihin. Aloittavissa töissä 
valmistellaan rakennuskohde ja asennettavat rakennusmateriaalit itse asennusta varten, 
esimerkiksi aukkojen koot ja sijainnit varmistetaan, kynnys- ja liittymädetaljit tarkistetaan 
ja joissain kohteissa tehdään malliasennus. Itse asennustöissä asennetaan ikkuna- tai 
ovikarmit, jonka jälkeen ne tilkitään ja tiivistetään erilaisilla mineraalieristeillä ja 
polyuretaanimassoilla. Lopettavissa töissä työn jälki tarkastetaan, valmiit asennukset 
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suojataan ja kohde luovutetaan seuraavalle työvaiheelle. (Ratu 1203-S, Ovet ja ikkunat, 
rakennuksen vaippa, s. 5-6). 
 
Julkisivutöiden riippuvuudet toisiin töihin ovat varsin vähäiset. Kun runkotyöt ja julkisivun 
eristetyöt on saatu valmiiksi, voidaan periaatteessa julkisivun verhoustyöt aloittaa ja 
suorittaa loppuun asti ilman suurempia riippuvuusongelmia. Ikkuna-asennuksessa on 
suositeltavaa, että myös vesikatto saataisiin valmiiksi ja tiiviiksi ennen ikkunoiden 
asennusta. Rakennuksen ulkovaippa ei ilman ikkunoita ole tiivis, joten täten rakennuksen 
sisäilmaan ei turhaa kosteutta pääse syntymään. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 
46).     
 
    
4.5. Vesikattotyöt 
 
Vesikattotöillä tarkoitetaan kaikkia rakennushankkeen töitä, joissa työstetään yläpohjan 
kantavien rakenteiden päälle tulevia vesikattorakenteita. Vesikaton tehtävänä on pitää 
sade- ja sulamisvedet poissa rakennuksen muista rakenteista. Vesikatto voidaan jakaa 
kolmeen rakenteelliseen osaan, alusrakenteeseen, lämmöneristeeseen ja vedeneristykseen.  
 
Alusrakenne koostuu vesikaton runkorakenteesta, kuten palkeista tai kattoristikoista, ja 
katealustasta, kuten koolauksista, umpi- tai harvalaudoituksista. Vesikaton lämmöneristeen 
tehtävänä on pitää rakennuksen sisällä oleva lämpö sisällä. Hiukan rakenteista riippuen 
yleisimmät vesikattoeristeet Suomessa ovat erilaiset mineraalivillat, polystyreenieristeet tai 
kevytsora. Vesikaton vedeneristyksen tehtävänä on estää veden pääsy yläpohjaan ja sitä 
kautta rakennuksen alempiin rakenteisiin. Vedeneristysmateriaalina tai katteena voidaan 
käyttää bitumihuopaa, peltiä tai kattotiiliä. (Ratu KI-6020, Rakentamisen 
tuotantotekniikka, s. 147). 
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4.6. Sisärakennustyöt 
 
Rakennuksen sisärakennustöitä ovat kaikki työt, jotka suoritetaan rakennuksen sisätiloissa, 
rakennuksen vedenpitävän vaipan suojassa. Sisärakennusvaiheeseen kuuluu kaikki 
työvaiheet, jotka valmistelevat talon sisustan asukkaita tai käyttäjiä varten. Suurimmat 
aikataulutettavat tehtävät sisärakennusvaiheessa ovat väliseinä- ja alakattotyöt, eri 
pintarakennetyöt, kalusteasennukset sekä talotekniikkatyöt.  
 
Ei-kantavalla tai kevyellä väliseinällä on rakennuksessa monta erilaista tehtävää 
tilanjakamisen ohella. Sen täytyy muun muassa toimia äänen, hajun, lämmön ja palon 
eristeenä, sekä tietyissä tiloissa toimia kiinnitysalustana kaapistoille. Väliseinätöiden 
aikataulutus riippuu suuresti siitä, millaisia väliseiniä rakennuskohteessa käytetään. Yleisin 
väliseinä on kuitenkin puu- tai teräsrunkoinen ja kipsilevyrakenteinen kevyt väliseinä. 
Muita väliseinätyyppejä ovat erilaiset muuratut väliseinät, kuten tiili-, kalkkihiekkatiili-, 
kevytsoraharkko-, kahiharkko- tai lasitiilimuuratut seinät. (Ratu KI-6020, Rakentamisen 
tuotantotekniikka, s. 217).    
 
Kipsilevyrakenteista väliseinää suositaan, koska sitä on helppo työstää ja asentaa, mutta 
myös sen ominaisuuksien takia. Kipsilevyllä on suhteellisen hyvä palonkesto sekä 
ääneneristävyys, ja jotta näitä ominaisuuksia saataisiin parannettua, voidaan käyttää 
useampia levykerroksia ja eristysrakenteita. Esimerkiksi lisäämällä kipsilevyväliseinään 
tuplalevyt ja äänieristysvilla voidaan ääneneristävyyttä parantaa jopa 17 dB. Kipsilevy 
sopii mainiosti myös kosteisiin tiloihin, kunhan seinän lujuutta parannetaan joko 
runkojakoa tihennyttämällä normaalista k 600-jaosta k 400-jakoon tai käyttämällä 
tuplalevytystä. Seinän lujuutta on parannettava sen takia, että saataisiin taipumien riski 
minimoitua, jotta vedeneristys varmasti säilyy ehjänä. (Ratu KI-6020, Rakentamisen 
tuotantotekniikka, s. 217–227). 
 
Väliseinätöiden valmistumisen tärkeimpänä riippuvuutena on LVIS- asennukset, joiden on 
määrä kulkea seinässä. Tärkeää onkin, että väliseinä- ja LVIS-urakoitsija tekevät 
yhteistyötä, jotta seinät saataisiin nopeasti ja tehokkaasti suljettua. Levytys suoritetaan 
siten, että ensin levytetään seinän yksi puoli, jonka jälkeen tehdään LVIS- asennukset, 
putkitukset, villoitukset ja tarvittaessa kalustetuet. Kun nämä työtehtävät ovat valmiit, 
tehdään toisen puolen levyihin tarvittavat LVIS- reiät ja levyt kiinnitetään rankoihin minkä 
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jälkeen väliseinä on valmis tasoitettavaksi ja pinnoitettavaksi. (Ratu KI-6020, 
Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 217–227). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Teräsrunkoinen väliseinä ja alakatto. 1. Alakisko, 2. Yläkisko, 3. Ranka, 4. 
Vahvistusranka, 5. Kulmaranka, 6. Kulmalista, 7. Alakaton ensiökannattaja, 8. Alakaton 
toisiokannattaja. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 217). 
 
Pintarakennetöillä tarkoitetaan töitä, joissa pinnoitetaan eri tilanjako-osia ja esiin jääviä 
rakenteita. Pintarakenteen tehtävänä ulkonäön parantamisen ohella on suojata alla olevaa 
rakennusosaa rasituksilta, kuten kosteudelta ja lialta. Pintarakennetöistä aikataulutetaan 
muun muassa erilaiset tasoitetyöt, maalaus- ja tapetointityöt ja laatoitukset. Lattioiden 
pintarakennetöiden osalta aikataulutetaan erilaiset matto-, massalattia- ja parkettityöt.  
 
Tasoitetyöt ovat itse pinnoitustöiden alustavia töitä. Tasoitetyössä tasoitetaan pinnat siten, 
että niihin voi suorittaa pinnoituksen niin, että lopputulos on siisti ja hyvän näköinen. 
Tasoitetöiden laajuus ja täten ajan tarve riippuu kokonaan tasoitettavasta pinnasta ja 
rakennemateriaalista. Esimerkiksi kipsilevyseinissä tasoitetaan useimmiten vain levyjen 
saumat ja kiinnityskohdat, kun taas betoniseinät tasoitetaan useimmiten kokonaan. 
Betonilattiat tasoitetaan useimmiten itsetasoittuvalla lattiatasoitemassalla. Massan 
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vesimäisestä koostumuksesta johtuen se leviää ja tasoittuu melkein kuin itsestään. (Ratu 
KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 236). 
 
Pintarakennetyöt aloitetaan aina tasoitetöistä ja tällöin tasoitetyövaiheen riippuvuutena on, 
että betonipintojen jälkityöt on saatu valmiiksi ja kaikki kevyet väliseinät ja alakatot ovat 
asennettuina. Seinien pinnoitustöiden riippuvuutena on tasoitetöiden valmius ja 
rakennuksen ulkovaipan vedenpitävyys. Kosteissa tiloissa riippuvuutena on myös 
vedeneristyksen valmius. Ennen lattioiden tasoitustöitä on muuratut väliseinät, LVIS -
läpimenot ja –varaukset oltava valmiina. Itse lattioiden päällystäminen on tehtävissä vasta 
kun kevyet väliseinät, alakatot sekä kiintokalusteet ovat paikallaan. Kosteissa tiloissa 
suositellaan seinien laatoitusta ennen lattioiden laatoitusta. (Ratu KI-6020, Rakentamisen 
tuotantotekniikka, s. 236–245). 
 
Kalusteasennustyöt ovat nimensä mukaan töitä, joissa asennetaan kalusteita 
rakennuskohteeseen. Aikataulussa kalusteasennus jaetaan tiloittain, jotta saataisiin 
selvempi ajallinen hallinta asennustöistä. Tällä tarkoitan sitä, että kalusteasennus jaetaan 
keittiökaluste-, kylpyhuonekaluste-, makuuhuonekaluste- sekä 
eteiskalusteasennusvaiheisiin. Kalusteasennuksen tärkein riippuvuus on asennustilan 
seinien, lattian sekä LVIS- kytkentöjen valmius. Varsinkin seinien on oltava suorat sekä 
kalustetukien paikat on oltava merkattuina ja valmiina. (Ratu KI-6020, Rakentamisen 
tuotantotekniikka, s. 231). 
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5. Talotekniikkatöiden vaiheet ja riippuvuudet 
 
 
5.1. Eri talotekniikkatyöt ja -järjestelmät 
 
Talotekniikkatöillä tarkoitetaan töitä, joissa asennetaan tai työstetään rakennuksen sisäisiä 
tai rakennukseen liitettäviä lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmastointi-, jäähdytys-, automaatio-
, sähkö- ja erityislaitteistoja. Yllä mainitut talotekniikkatyöt asettavat omat vaatimuksensa 
rakennustöille ja asennukset saa suorittaa vain hyväksytyt talotekniikkaan erikoistuneet 
liikkeet. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 198). 
 
 
5.1.1. Putkityöt 
 
Putkitöihin kuuluu nimensä mukaan kaikki rakennuksen talotekniikkatyöt, joissa 
asennetaan tai työstetään putkia, joissa kulkee vesi tai muut aineet. Talotekniikkatyöt ja 
järjestelmät, jotka kuuluvat putkiurakoitsijalle ovat lämmitysjärjestelmät sekä rakennuksen 
vesihuolto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Esimerkki asunnon viemärijärjestelmästä. (Ratu KI-6020, Rakentamisen 
tuotantotekniikka, s. 199). 
 
Rakennuksen lämmitys pyritään aina hoitamaan rakennuksen oman lämmitysjärjestelmän 
tuottamalla lämmöllä. On olemassa monia lämmitysjärjestelmiä ja ne jaetaankin ryhmiin 
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joko toimintatapansa tai lämmitysenergiansa mukaan. Toimintatavalla tarkoitetaan 
lämmitysjärjestelmän tapaa, jolla se tuottaa lämpöenergiaa, esimerkiksi uuni-, vesi-, ilma- 
tai säteilylämmitys. Lämmitysenergialla tarkoitetaan materiaalia tai lähdettä, josta 
lämmitysjärjestelmä saa energiansa, esimerkiksi puu-, öljy-, kaasu-, sähkö-, aurinko-, ilma- 
tai maalämpö. Pääkaupunkiseudulla yleisin tapa lämmittää rakennus on kytkemällä se 
kaukolämpöjärjestelmään ja tällöin rakennuksen oman lämmöntuoton hoitaa vesikiertoinen 
järjestelmä, jonka veden kaukolämpövesi lämmittää. (Ratu KI-6020, Rakentamisen 
tuotantotekniikka, s. 198). 
 
Rakennuksen vesihuollolla tarkoitetaan rakennuksen puhtaan veden jakelujärjestelmää 
sekä likaisen veden poistojärjestelmää. Pääkaupunkiseudulla rakennuksen käyttövesi 
saadaan aina kunnallisesta vesijohtoverkosta. Vesi saadaan rakennukseen vesijohtoverkon 
putkiston paineen avulla ja se lämmitetään rakennuksen omalla lämmönvaihtimella. (Ratu 
KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 198). 
 
Likaisen veden poistojärjestelmä eli viemäröintijärjestelmä jaetaan talon sisäiseen ja 
ulkoiseen viemäriverkostoon. Sisäisellä verkostolla tarkoitetaan rakennuksen sisällä olevia 
viemäristön osia, joista jätevesi kulkeutuu ulos rakennuksesta. Näitä viemäriosia ovat 
esimerkiksi viemärikalusteet, kuten wc-istuimet tai pesualtaat, vesilukot ja 
viemäriputkistot. Rakennuksen ulkoisella viemäröinnillä tarkoitetaan maassa olevien 
vesien sekä sadevesien poisjohtamista. Tämä tapahtuu maassa olevilla salaojituksilla sekä 
sadevesiviemäreillä. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 199).         
 
 
5.1.2. Ilmanvaihtotyöt 
 
Puhtaan hengitysilman varmistaminen rakennuksessa suoritetaan ilmanvaihtojärjestelmän 
avulla. Raittiin tuloilman sekä poistoilman kulku on varmistettava huoneistoissa, tämä 
voidaan toteuttaa joko luonnollisena tai koneellisena ilmanvaihdolla. Luonnollinen 
ilmanvaihto perustuu lämpimän ja kylmän ilman tiheyseron aiheuttamaan ilmavirtaukseen. 
Koneellisessa ilmanvaihdossa käytetään hyödyksi ilmanvaihtokoneen tuottamaa ilmapaine-
eroa huoneistoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että huoneistoihin luodaan koneellinen ali- tai 
ylipaine, jota ilma itse tämän jälkeen yrittää tasata lisäämällä tai poistamalla ilmaa 
huoneistoissa. Esimerkki tästä on seuraavalla sivulla kuvassa 6. (Ratu KI-6020, 
Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 199).  
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Kuva 6. Muutama esimerkki koneellisen poistoilmanvaihdon toimintaperiaatteesta. 
Vasemmassa imurijärjestelmällinen ilmanvaihto ja oikeassa puhallinjärjestelmällinen 
ilmanvaihto. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 200). 
 
 
5.1.3. Sähkötyöt 
 
Rakennuksen sähkö saadaan liittämällä se paikallisen sähkölaitoksen jakeluverkkoon 
maakaapelilla, jota kutsutaan talojohdoksi. Talojohdon jännite on 380/220 V, jolloin se 
luokitellaan pienjänniteryhmään. Jos rakennuksen sähköntarve on kuitenkin suurempi, 
voidaan sähkö ostaa suurjännitteisenä, jolloin talojohdon jännite on 10 - 20 kV. Jos 
tarvitaan suurjännitteistä sähköjärjestelmää, joudutaan talojohtona käyttämään 
korkeajännitekaapelia sekä rakennukseen on tehtävä erillinen talomuuntamo. Rakennuksen 
sähköistys hoidetaan tuomalla talojohto rakennuksen sähköpääkeskukseen, josta johtolinjat 
vedetään edelleen huoneistojen ryhmäkeskuksiin. (Ratu KI-6020, Rakentamisen 
tuotantotekniikka, s. 200).       
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5.2. Talo- ja rakennustekniikkatöiden yhteensovittaminen 
 
Talotekniikkatöiden urakoitsijat toimivat useimmiten työmaalla aina samalla muiden 
rakennusurakoitsijoiden kanssa. Tämän takia on tärkeää, että päätoteuttaja yhteen sovittaa 
urakat niin, että rakennustyö sujuu mutkitta ja turhia odotusaikoja ei pääse ilmaantumaan. 
On myös tärkeää, että talotekniikkaurakoitsijat ovat yhteydessä päätoteuttajaan 
tarvitsemistaan aputöistä, kuten nostoista, siirroista tai rakennusteknisistä töistä, jotta työt 
ja tehtävät voidaan kunnolla organisoida hyvissä ajoin. (Ratu KI-6020, Rakentamisen 
tuotantotekniikka, s. 201).  
 
Päätoteuttajalla on oltava hyvä kuva rakennusvaihe riippuvuuksista talotekniikka- ja 
rakennustekniikkaurakoiden välillä niin, että työt voidaan jakaa viisaasti ja tarvittava 
informaatio voidaan esittää urakoitsijoille. Esimerkiksi kattokaivojen, huippuimureiden 
yms. tekijät otetaan työmaalle vasta, kun vesikattorakenne on valmistunut. (Ratu KI-6020, 
Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 201).   
 
Talotekniikkatyöt ovat vahvasti mukana kaikissa rakennusteknillisissä työvaiheissa. 
Seuraavissa kappaleissa on tarkemmin kuvattuna muiden urakoitsijoiden ja 
talotekniikkaurakoitsijoiden väliset riippuvuudet ja talotekniikkatöiden vaikutukset muihin 
töihin. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 201). 
 
 
5.2.1. TATE perustusvaiheessa 
 
Maarakennus- ja perustusvaiheessa joudutaan yhteensovittamaan 
talotekniikkaurakoitsijoiden ja maarakennusurakoitsijan työt, jotta putkien, kaapeleiden, 
kanavien, säiliöiden ja kaivojen tukemis- perustamis- ja täyttötyöt saataisiin sujumaan 
ongelmitta.  
 
Salaojitus voidaan sisällyttää maarakennusurakkaan, tai vaikka putkiurakoitsija 
asentaisikin putkiasennukset ja kaivot, kuuluvat kaikki maarakennusvaiheet, kuten 
tasaamiset, täytöt, tiivistykset ja tasaukset salaojituksessa maarakennusurakoitsijalle. 
Salaojituksen valmistuttua on tärkeää varmistaa sen toimivuus ennen sen peittämistä ja 
lopullisen pinnan tekoa. On myös tärkeää välttää turhaa kulkua salaojituksen päällä ennen 
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kuin kaikki rakennekerrokset ovat valmiit, näin pienennetään salaojan vaurioitumisriski 
rakennusaikana. Kaikki rakennuksen alle tai perusmuurin läpi tulevat vesijohdot, 
sähkökaapelit ja heikkovirtakaapelit tulee suojata läpimeno- ja suojaputkilla, jotta turhilta 
vaurioitumisilta vältyttäisiin. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 201). 
 
Eräs tärkeä seikka talotekniikkalaitteistoja kaivantoihin asennettaessa on muistaa, että 
kaivannot tulee tiivistää ympäröivän maan mukaiseksi, jotta erisuuruisilta painumilta 
vältytään. Kaivannot tulee täyttää hiekalla tai soralla, jotka tiivistyvät hyvin. 
Talotekniikkaputkien ja -kaapeleiden sisään tuonti rakennukseen maanvaraisten anturoiden 
ali on aina ongelmallinen kohta. Tämä johtuu siitä, että maaperä kaivantojen päällä ei aina 
ole yhtä kantava kuin ympäröivä maaperä. On siis järkevää vahvistaa perusmuuria 
kaivantojen ja läpimenojen kohdalla, jotta rakennuksen kuormat saadaan siirrettyä varmasti 
kantavammalle maalle. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 201–202). 
 
  
5.2.2. TATE runkovaiheessa 
 
Talotekniikkatöiden yhteensovittaminen muiden töiden kanssa rakennuksen 
runkovaiheessa on tärkeää, sillä useimmat talotekniikkatyöt vaativat huomiota ja 
osallistumista myös rakennustekniikkaurakoitsijoilta. Runkovaiheessa 
talotekniikkapuolella suoritetaan useimmat läpiviennit, linja- ja putkivedot, laiteasennukset 
ja teknisten tilojen kalustukset, jotka täytyy yhteen sovittaa muihin runkovaiheen töihin.  
 
Runkovaiheen aikana työmaalla joudutaan usein tilanteeseen, jossa joudutaan 
konsultoimaan suunnittelijoita tai käyttämään muita urakoitsijoita 
talotekniikkaurakoitsijalle kuulumattomia töitä varten. Esimerkiksi jos 
talotekniikkaurakoitsijan läpiviennit kantavien rakenteiden läpi ovat jostain syystä jääneet 
pois, joudutaan konsultoimaan suunnittelijaa sekä hankkimaan läpiviennille tekijä. Syy voi 
olla suunnittelijan suunnitteluvirhe tai seinän valmistajan tekemä huolimattomuusvirhe. 
Syystä huolimatta on kaikki jälkeenpäin kantaviin rakenteisiin tehtävät timanttiporaukset ja 
piikkaukset varmistettava rakennesuunnittelijalta. Tämä sen takia, jotta varmistutaan, että 
tehtävät reiät eivät heikennä rakenteen kantavuutta. Ulkopuolinen läpiviennin tekijä 
joudutaan hankkimaan sen takia, että useimmiten läpivientien teko kantavien rakenteiden 
läpi ei kuulu talotekniikkaurakoitsijalle. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 
202–203). 
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Runkovaiheessa rakennuksessa on eniten tilaa liikutella suuria esineitä ja tämän takia 
talotekniikkalaitteet on myös viisainta asentaa tai ainakin nostaa oikeille paikoille 
runkotöiden aikana. Laiteasennukset teettävät myös lisätöitä, koska usein ne vaativat 
lisätukien, kiinnitysalustojen tai koolausten tekoa rakenteisiin. Myös itse painavien 
laitteiden nostot tarvitsevat erilaisia järjestelyjä ja suunnittelua työmaalla, esimerkiksi 
nosturin käytöstä ja kuljetusreitistä. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 
203). 
 
Runkovaiheen aikana tehdään myös kaikki putki- ja johtovedot rakennuksen eri tiloihin ja 
huoneistoihin. Tämä aiheuttaa työvaiheriippuvuuksia ja lisätöitä eri urakoitsijoille. 
Normaalisti LV- ja sähköputket sijoitetaan puhtaaksimuuratussa rakenteessa itse 
muuraukseen, eli tiilien tai harkkojen saumoihin. Talotekniikkaurakoitsija jättää putket 
roikkumaan tulevan seinän läheisyyteen ja muurari sijoittaa ne muuraukseen oikeille 
paikoille. Jos putkitukset joudutaan tekemään jälkeenpäin, joudutaan seinät roiloamaan tai 
piikkaamaan. Useimmiten putkiurat ja roiloukset tiili- ja harkkoseiniin eivät kuitenkaan 
kuulu talotekniikkaurakoitsijalle vaan työt joudutaan teettämään ulkopuolisella 
urakoitsijalla. Maalattaviin tai rapattaviin betoniseiniin LV- ja sähköputkitukset sijoitetaan 
aina roiloihin. Roilot jätetään auki kunnes LVIST- työt ovat suoritettu jonka jälkeen roilot 
peitetään rappaamalla. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 203). 
 
Eräs tärkeä työvaihe, joka suoritetaan talotekniikkatöiden ohella, on putkitusten ja 
kanavien läpimenokohtien palokatkotyöt. Rakennus jaetaan aina palo-osastoihin ja kaikki 
läpimenot, jotka ylittävät palo-osastoinnin rajan, on palosuojattava paloluokkavaatimusten 
mukaan. Palokatkot suoritetaan useimmiten palokatkotöihin erikoistuneella urakoitsijalla. 
(Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 203).  
 
 
5.2.3. TATE sisävalmistusvaiheessa 
 
Sisävalmistusvaiheessa on ehdottoman tärkeää, että talotekniikkaurakoitsija ja väliseinä- ja 
alakattourakoitsija tekevät yhteistyötä, sillä heidän välissä on useita 
rakennusvaiheriippuvuuksia. Kevyiden väliseinien sisään sijoitettavat LVIST- asennukset 
aiheuttavat sen, että väliseinät joutuvat pitkän aikaa olemaan vain toinen puoli levytettynä. 
On siis tärkeää että varmistetaan kaikkien LVIST- asennusten valmius ennen kuin seinät 
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laitetaan umpeen. Sama pätee alakattoihin, periaatteessa alakatto on vain kotelo, joka 
suojaa ja peittää LVIST- asennukset. Tämän takia on kaikkien asennusten oltava valmiina 
ennen alakattojen umpeen laittoa. Toinen urakoitsijoiden välinen yhteistyötä vaativa seikka 
on tarkistusluukkujen sijoittaminen alakattoon. Tietyt LVIST- asennukset ja laitteet kuten, 
venttiilit, palokatkot, rasiaryhmät ja tuntoelimet, vaativat luukkuja puhdistusta, korjausta ja 
tarkastusta varten. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 203). 
 
Maalaustöiden yhteydessä on varmistettava, että maalattavien LVIST- laitteiden ja 
putkistojen maalaustyöt suoritetaan työselityksen mukaan. On myös varmistettava, että 
maalaamattomiksi jätettävät laitteet ja putkistot suojataan kunnolla. (Ratu KI-6020, 
Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 203).        
 
Talotekniikkatyöt, kuten putkitukset, eristykset ja sähkövedot, jättävät jälkeensä hyvin 
paljon roskaa rakennukseen. On tärkeää, että huolehditaan roskien ja pakkausjätteiden 
poiskuljetuksesta, sekä rakennusaikaisesta yleis- ja loppusiivouksesta myös 
talotekniikkaurakoitsijoiden kohdalla. On huolehdittava, että talotekniikkaurakoitsija 
hoitaa oman työnsä jätteet ja materiaalit rakennustyömaan jätelavoille. Useimmat asennetut 
talotekniikkalaitteet, kalusteet, kaapelit ja sähkökojeet ovat melko herkkiä ja tämän takia 
on tärkeää, että ne suojataan työaikaisilta vaurioilta, esimerkiksi kiinteillä suojauksilla. 
(Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 203).  
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6. Rakennushankkeen aikataulua sekoittavat tekijät 
 
Kuten jo aiemmissa luvuissa on todettu, on rakennushankkeen aikataulun tarkoitus kuvata 
rakennustuotantoa ja toimia rakennushankkeen toteutuksen mallina. Jotta rakennustyölle 
voitaisiin laatia realistinen aikataulu, tarvitaan tietoja työsaavutuksista, työmenekistä sekä 
työryhmien koosta. Vaikka nämä edellä mainitut seikat olisivat aikataulun laatijalla selvät, 
voi kuitenkin aikataulupoikkeamia syntyä tiettyjen virheiden ja ongelmien takia.  
 
Tässä luvussa otetaan esille eri työvaiheiden yleisimpiä ongelmia, jotka aiheuttavat 
aikataulupoikkeamia. Opinnäytetyötä varten olen myös haastatellut yhtä Haahtela-
rakennuttaminen Oy:n työmaavalvojaa hänen näkemyksistään yleisimmistä aikataulua 
sekoittavista tekijöistä.   
 
 
6.1. Ongelmat työvaiheittain 
 
Jokaisessa työvaiheessa on omat ongelmat, jotka voivat hidastaa rakennushankkeen 
toteutumista niin, että kokonaisuus jää jälkeen suunnitellusta aikataulusta. Aikataulua 
suunnitellessa on varattava riittävä toteutusaika eri tehtäville, kuitenkin on yleistä, että 
rakennustyössä ilmaantuu erilaisia odottamattomia ongelmia, jotka voivat sekoittaa 
aikataulua.  
 
Ratu:n eri työvaiheiden suunnitteluohjeissa sekä rakennustuotannon suunnitteluohjeessa on 
hyvin otettu esille eri työvaiheiden ongelmakohtia, niiden seuraamuksia työmaalla ja myös 
miten ongelmiin voidaan varautua. Olenkin sitä mieltä, että kokemattoman työmaavalvojan 
tulisi tutustua edellä mainittuihin suunnitteluohjeisiin ennen valvomansa urakan alkua.  
 
      
6.1.1. Maanrakennus- ja perustusvaiheen ongelmat 
 
Ulkotyövaiheista kaikkein epävarmin ja vaikein aikataulutettava työvaihe on 
maanrakennusvaihe. Yksinkertaisesti siitä syystä, että koskaan ei voi varmuudella tietää 
mitä eteen tulee kun kaivutyöt aloitetaan. Maanrakennustyöt voivat myös jäädä jälkeen 
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aikataulusta, jos ei olla tarkkoja maa-aineiden ja korkojen suhteen. Esimerkiksi jos 
maamassojen hyötykäyttöä ei suunnitella, voi olla, että joudutaan turhaan kuljettamaan 
maata pois ja tuomaan uutta tilalle. Kaivantoja tehdessä on oltava tarkkana, että kaivannon 
korkeusasema on oikea, eli ei kaiveta tai louhita liian syvälle tai matalaan. Myös 
kaivantojen täytössä tulee varmistaa, että täytöt tehdään oikein eikä esimerkiksi routivilla 
maalajeilla. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 39). 
 
Urakoitsijalla tulee olla käytössään oikeanlainen kalusto maanrakennustöitä varten, jotta 
työt etenisivät aikataulun mukaan. Myös erilaisten vesien, kuten sade- ja pohjavesien 
poisto työalueelta tulee olla riittävä, jotta löyhää maata joka vaikeuttaa työntekoa ei pääse 
syntymään. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 39). 
 
Huonosti suoritettu maanrakennusvaihe kostautuu perustusvaiheessa, jolloin maapohjan 
päälle tulisi rakentaa rakennuskohteen perusrakenteet. Alustan huonon kunnon ohella 
suurimmat aikataulua viivyttävät ongelmat perustusvaiheessa ovat huonot olosuhteet, 
laiterikot ja urakoitsijan korjattavat laatuvirheet. Useimmiten huonot olosuhteet johtuvat 
vuodenajasta, jolloin työt tehdään, esimerkiksi jos työt ajoittuvat syksyyn tai talveen, on 
varauduttava sateeseen, lumeen ja pakkaseen. On siis tärkeää seurata säätiedotuksia ja 
varauduttava siten olosuhteisiin nähden oikein. (Ratu 1198-S, Perustukset, s. 13–14).     
 
Laiterikot ja laitteisiin liittyvät ongelmat ovat mahdottomia ennakoida, mutta niiden riskit 
voidaan minimoida tarkistamalla laitteiden kunto sekä huoltamalla ja puhdistamalla laitteet 
aina käytön jälkeen. Betonitoimituksiin liittyy myös aina pieni riski, kun massa tuodaan 
työmaalle ajoneuvoin. Ajoneuvot voivat rikkoontua, jolloin betonin toimitus viivästyy tai 
ajoneuvon kuljettaja voi olla kokematon ja siten aiheuttaa viivästyksiä betonointitöissä. On 
myös tärkeää, että työmaalle tilataan betonit tarpeeksi ajoissa, jotta toimittaja pystyy 
kunnolla varautumaan toimitukseen. Jos halutaan varmistua betonin saapumisesta, voidaan 
soittaa varmistussoitto toimittajalle muutama vuorokausi ennen valupäivää, täten 
varmistetaan, että massa on työmaalla oikeaan aikaan ja toimittaja on ajan tasalla. (Ratu 
1198-S, Perustukset, s. 13–14).     
 
Perustustöissä on monia mahdollisesti tehtäviä laatuvirheitä, jotka hidastavat työn kulkua. 
Paikalla valettavan perustuksen rakennustyöt aloitetaan muotin teolla ja tässä vaiheessa on 
tärkeää, että muotit tehdään tarpeeksi vahvoiksi ja tiiviiksi, jotta ne eivät anna periksi tai 
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vuoda valussa. Perusmuurin muottia tehtäessä on varmistettava, että varaukset ovat tehtynä 
ja että ne ovat sijoitettuna oikeisiin paikkoihin. (Ratu 1198-S, Perustukset, s. 13–14). 
 
Seuraava työvaihe, jossa voi ongelmia ilmetä, on raudoitustyöt. Rakennusvalvojan tai 
työnjohtajan on aina tarkistettava raudoitus, jotta se vastaa raudoitussuunnitelmaa. 
Useimmiten kuitenkin ongelmat liittyvät itse suunnitelmiin, eikä suinkaan tehtyyn 
raudoitukseen. Raudoitussuunnitelmat voivat olla myöhässä, ne voivat muuttua työn 
aikana tai ne voivat olla yksinkertaisesti liian monimutkaiset toteutettavaksi. On 
esimerkiksi tärkeää varmistaa, että sauvatärytin mahtuu raudoitteiden väliin, jotta betoni 
saadaan tärytettyä kunnolla valussa. (Ratu 1198-S, Perustukset, s. 13). 
 
Viimeinen työvaihe perustuksia tehtäessä on itse valutyö. Tässä työvaiheessa suurimmat 
aikaa vievät ongelmat tulevat esiin huonosti tehdyistä edeltävistä työvaiheista. Jos 
raudoitus on esimerkiksi huonosti tuettu, voi se alkaa liikkua valussa, tai jos muotti on 
huonosti öljytty, jämähtää betoni kiinni muottiin. Useimmat itse valutyöhön liittyvät 
ongelmat voidaan välttää käyttämällä asiantuntevaa työryhmää. Ongelmia, joita kuitenkin 
voi kohdata, ovat esimerkiksi betonin erottuminen valu- tai tiivistystyössä. Varsinkin jos 
raudoitukset ja varaukset ovat tiheässä ja betonin pudotuskorkeus on suuri, voi tämä 
ongelma tulla vastaan. Toinen ongelma, joka on yleinen kun valetaan muottia jossa on 
paljon varauksia, ovat ¨rotankolot¨, ne syntyvät rakenteeseen, kun tiivistys ja valu eivät 
onnistu rakenteen muodon vuoksi. (Ratu 1198-S, Perustukset, s. 14). 
 
Elementtiperustuksessa kohdataan tiettyjä samoja ongelmia kuin 
paikallavaluperustuksessa, kuten esimerkiksi alustan huono kunto, huonot 
asennusolosuhteet, laitteistorikot ja toimitusviiveet. Elementtiperustamisen suurin aikaa 
vievä ongelma on kuitenkin elementtien valmistus- ja suunnitteluvirheet, jotka joudutaan 
korjaamaan työmaalla. Tämä viivyttää kaikkia työvaiheita, jotka ovat riippuvaisia 
perustusten valmistumisesta, esimerkiksi jos LV- urakoitsijan tarvitsemat 
perusmuuriläpiviennit puuttuvat viivyttää se kaikkia LV- urakoitsijan työvaiheita. 
Tietenkin myös asennusurakoitsijan tekemät asennuksen mittatarkkuusvirheet voivat 
viivyttää työvaiheen valmistumista, mutta useimmat mittavirheet voidaan välttää 
kunnollisten tarkastusten ja valvonnan kautta. (Ratu 1198-S, Perustukset, s. 14).  
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6.1.2. Runkovaiheen ongelmat 
    
Kuten kaikessa muussa rakentamisessa, myös rungon pystytyksessä eniten aikaa vievät 
ongelmat ilmenevät, jos aikaisemmat työvaiheet ovat suoritettu huonolla laadulla. Kun 
rakennushankkeen runkoratkaisuna käytetään betonista paikallavalurunkoa, on suurin aikaa 
vievä haitta aina huonot sääolosuhteet. Jos rungon paikallavalutyöt ajoittuvat syksyyn, 
talveen tai muuten huonoihin sääolosuhteisiin on aina varattava lämmityskalustoa ja 
suojamateriaaleja työmaalle. Kylmällä säällä valettaessa on myös aina käytettävä 
pakkasbetonia, joka saavuttaa tarpeellisen lujuuden nopeammin kuin normaali betoni. 
Vaikka pakkasbetonia käytetään, suositellaan silti työmaalle hankittavan betonin lämmön- 
ja lujuudenkehityksen seurantalaitteet. (Ratu 1201-S, Runkorakenteet, paikalla 
rakennettavat, s. 42–44). 
 
Muut paikallavalutöiden ongelmat tulivat jo esille edellisessä kappaleessa, jossa kävin läpi 
paikalla valettavien anturoiden ja perusmuurien ongelmia. Ongelmat muottien- ja 
raudoitteiden teossa sekä betonoinnissa ovat melko lailla samat perusmuuria tai anturaa 
valettaessa, kuin seinää tai välipohjaa valettaessa.  
 
Elementtirakenteisen rungon pystytyksen suurin ongelma on elementtirakentamisen 
vaikeustaso, joka on noussut huomattavasti viime vuosien aikana. Kun rakentamisen 
kompleksisuus kasvaa, kasvaa myös laatuvirheiden määrä. 
 
Viime vuosina vaikeutuneita rakenneratkaisuja elementtirakentamisessa ovat esimerkiksi: 
 
 Nurkkien määrät 
 Viistojen nurkkien määrät 
 Pysäköinti- ja autohallien toteutukset 
 Parvekkeiden kiinnitystavat 
 Julkisivutyyppien määrät 
 Erilaiset välipohjat ja lattialämmitykset 
 Teräsrakenteet, delttapalkit, jne.  
 Painavat kivet 
 Talotekniikka varauksien määrät 
     
42 
 
Kompleksisuuden ohella suurimmat elementtirakentamisen aikaa vievät ongelmat ovat 
suunnitelmapuutteet, valmistusongelmat sekä toimitushäiriöt. Suunnitelmapuutteet ja - 
virheet aiheuttavat työmaalla aikaa vieviä ongelmia siten, että esimerkiksi jälkeenpäin 
joudutaan poramaan varauksia talotekniikalle. Kaikkein vaarallisin suunnitelmapuute 
ongelma on kuitenkin se, kun elementtiasentajat joutuvat itse suunnittelemaan asennuksia 
holvilla. Tämä johtaa useasti kaikenlaisten omatekoisten viritysten ja pahimmassa 
tapauksessa kylmäsiltojen esiintymiseen. (Teriö 2012, Elementtirakentamisen kipupisteet).    
 
Elementtien valmistusongelmat näkyvät työmaalla myös hyvin selvästi turhaa aikaa 
vievinä työvaiheina. Elementtien valmistuksessa tapahtuvat virheet johtavat työmaalla 
siihen, että joudutaan tekemään paljon jälkitöitä, kuten esimerkiksi sahaamaan saumoja, 
oikomaan smyygejä, kasvattamaan ontelolaattoja, jyrsimään ja hiomaan pintoja sekä 
keksimään omatekoisia rakenneratkaisuja. Hyvin usein valmiin elementtirungon tehtaalla 
tai asennuksessa tuotettu laatu ei riitä, vaan tasoiteurakoitsijalle jää hyvin paljon 
periaatteessa turhaa aikaa vievää tasoitetyötä tehtäväksi. (Teriö 2012, 
Elementtirakentamisen kipupisteet).    
 
Viimeinen suuri elementtirakentamisen ongelma on elementtien toimitushäiriöt ja häiriöt 
toimitusjärjestyksessä. Ongelmat toimituksessa aiheuttavat toimituskatkoksia, jotka vievät 
turhaa aikaa työmaalla. Asennusryhmä on periaatteessa turhan panttina työmaalla odottaen 
elementtitoimitusta. Kaikkein pahin virhe, mitä voi sattua toimituksessa on että 
toimitusjärjestys on sekoittunut ja työmaalla vahingossa asennetaan väärä kivi väärään 
paikkaan. Tämä tuottaa hyvin paljon turhaa jälkityötä jos virhettä ei asennusvaiheessa 
jostain syystä huomattaisi. Toimitushäiriöitä voi aiheuttaa esimerkiksi hankintojen 
myöhästyminen, äkilliset suunnitelmamuutokset tai valmiiden elementtien korvaus, koska 
alkuperäiset ovat vaurioituneet työmaalla. (Teriö 2012, Elementtirakentamisen 
kipupisteet).    
 
 
6.1.3. Julkisivu ja vesikattotöissä esiintyvät ongelmat 
 
Julkisivu- ja vesikattorakentamisen aikataulua hidastavat ongelmat ovat loppujen lopuksi 
melko samanlaiset, hyvin erilaisista työvaiheista riippumatta. Molemmissa 
rakennusvaiheissa työt suoritetaan melkeinpä aina ulkona sääsuojaamattomissa 
olosuhteissa ja täten huonot sääolosuhteet voivat hidastaa työtä jonkin verran. Tämän takia 
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olisi hyvä jos työmaalle pystytettäisiin tilapäisiä työsuojia, jotka suojaavat rakennettavaa 
aluetta kosteudelta ja talviolosuhteissa jopa kylmyydeltä. Työmaalla on aina varmistettava, 
että kaikki julkisivun ja vesikaton rakennusmateriaali varastoidaan työmaalla 
sääsuojattuna, jottei kohteeseen asenneta jo valmiiksi kosteaa tai pilaantunutta materiaalia. 
(Ratu 1196-S, Puu- ja kiviaineiset julkisivut, s. 7).   
 
Toinen asia joka yhdistää näitä kahta työvaihetta on siirtojen ja nostojen tarve. Varsinkin 
kerrostalo työmaalla tehdään julkisivu- ja vesikattotöitä korkeilla alustoilla, 
henkilönostimilla ja putoamissuojaamattomilla alueilla. Tällöin on tärkeää, että laaditaan 
kunnollinen nosto ja työvaihe suunnitelma, jotta vaaratilanteita ja täten työn seisahtumista 
ei pääse syntymään. Vesikattotöiden alettua on usein runkovaihe jo saatu valmiiksi ja 
tällöin myös usein poistetaan kokoaikainen nostokalusto työmaalta. Tämä voi aiheuttaa 
ongelmia vesikatolle tarvittavien raskaiden rakennusosien suhteen siten, että nostokalustoa 
ei ole saatavilla. Tämän ongelman välttämiseksi on tärkeää, joko nostaa tarvittava 
rakennusmateriaali runkovaiheen nostimella vesikaton välivarastointipaikalle, tai tilata 
nostokalusto työmaalle materiaalitoimituksen kanssa oikea-aikaisesti. (Ratu 1206-S, 
Vesikatot, s.7). 
 
Niin kuin kaikessa muussa rakentamisessa, aikaa vieviä ongelmia ovat urakoitsijoiden 
tekemät laatu- ja rakennusvirheet, jotka johtavat jo valmiin pinnan purkuun ja uusimiseen 
ja materiaalitoimitusten viivästyminen tai estyminen. Näiden ongelmien välttämiseksi on 
tärkeää varmistaa että rakennusryhmillä on käytössään uusimmat piirustukset ja 
suunnitelmat ja varmistaa työn laatu aktiivisella työkohteen valvonnalla.  
        
 
6.1.4. Sisätöissä esiintyvät ongelmat 
 
Rakennuksen sisätyöt aloitetaan useimmiten runkovaiheen päätyttyä betonipintojen 
etuoikaisu- ja tasoitustöillä sekä väliseinä- ja alakattotöillä. Tasoitustyöt alkavat niin 
sanotulla etuputsityöllä, jossa paikataan kaikki käyttämättömät läpiviennit, roilot sekä 
oiotaan betoniseinien suuret heitot. Itse etuputsityössä ei useimmiten esiinny aikaa vieviä 
ongelmia kunhan veden ja sähkön saatavuus varmistetaan. Se, että kuinka paljon aikaa 
tuhraantuu etuputsitöihin, on kiinni betonirungon asennuksen mittatarkkuudesta ja täten 
tasoitusmiehen työmäärästä. (Ratu 1194-S, Pintatyöt, s. 4). 
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Väliseinätyypit rakennuksessa voidaan jakaa karkeasti muurattuihin sekä levyrakenteisiin 
väliseiniin. Muurattujen väliseinien kuten tiiliseinien, harkkoseinien tai kevytbetoniseinien 
rakentamisessa yleisimmät aikaa vievät ongelmat ovat alustan huono kunto, mittalinjojen 
epätarkkuus sekä tietysti urakoitsijan tekemät korjattavat laatupuutteet. SisäRYL 2000 
esittää selvät taulukot muuraustöiden sallituista mittatarkkuuspoikkeamista seinän, 
saumojen sekä limitysten osalta. Jos urakoitsija ei ole onnistunut säilyttämään hyvää laatua 
työssään, voidaan siis häntä pyytää korjaamaan virheet siten, että ne vastaavat suomen 
rakennusmääräyksiä. Tämä vie tietysti aikaa, mutta näin lopputulos saadaan kunnolliseksi, 
joka voi kohteen edetessä säästää aikaa seuraavilta työvaiheilta. (Ratu 1193-S, Väliseinät 
ja alakatot, s. 5). 
 
Levyväliseinä- sekä alakattotöissä suurimmat työaikamenekkeihin vaikuttavat asiat ovat 
työmaajärjestelyt, työkohteen ominaisuudet sekä käytettävät materiaalit. 
Työmaajärjestelyillä tarkoitetaan materiaalien siirtojen pituutta sekä työalueen valmiutta 
väliseinätöille. Työkohteen ominaisuudet vaikuttavat myös suuresti työn ajalliseen 
käyttöön, esimerkiksi suuret nurkkien, oviaukkojen ja kalustetukien määrät vaikeuttavat ja 
hidastavat väliseinätöitä huomattavasti. Itse rakennusmateriaali voi myös hidastaa työn 
etenemistä huomattavasti jos sitä alituiseen joudutaan työstämään, jotta saadaan sopiva 
levykoko huonekorkeuteen. (Ratu 1193-S, Väliseinät ja alakatot, s. 20).                  
 
Väliseinä- sekä alakattotöissä yleisimmät aikaa vieviä ongelmat ovat mittatarkkuuden 
laiminlyönti, joka johtaa korjaustoimenpiteisiin, levyjen ja valmiin pinnan vaurioitumiset 
sekä äänieristyksen laiminlyönti. Levyväliseinä- ja alakattotöissä on oltava tarkkana 
työjärjestyksen kanssa ja aina varmistettava LVIS-asennusten valmius ennen seinän tai 
katon kiinnilaittoa, tämä säästää myös aikaa siten, että turhia reikiä ja avauksia ei tarvitse 
valmiiseen kohteeseen tehdä. (Ratu 1193-S, Väliseinät ja alakatot, s. 23).                
 
Työssäni olen huomannut yhden toisen suuren aikaa vievän ongelman levyrakenteisissa 
seinissä ja alakatoissa, nimittäin vesivahingot ja kosteusongelmat. Tämä ei ole varsinaisesti 
urakoitsijan tai kenenkään syy, mutta ongelma on suuri varsinkin ontelovälipohjissa, joissa 
vettä usein on piilossa ontelonlaatan onteloissa. Usein ontelot porataan veden 
poissaamiseksi mutta hyvin usein johonkin silti jää vettä, joka pienen ajan jälkeen valuu 
hiljalleen alakattoon ja pilaa levyrakenteen. Mielestäni tämä on varsinkin levyrakenteisten 
alakattojen suurin aikaa vievä ongelma. Vaikka ongelma ei johdu itse alakatosta joudutaan 
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sitä usein työstämään ja korjaamaan juuri veden aiheuttamien vaurioiden takia, ja tämä voi 
olla todella aikaa vievää ja turhauttavaa, kun yritetään saada rakennusta luovutusvalmiiksi.  
 
Rakennuskohteen tasoitustöiden päästyä käyntiin voidaan kohteessa aloittaa itse pinnoitus- 
ja maalaustyöt. Seinien ja kattojen pinnoitustöissä on alustan kunnon oltava kohdallaan, 
jotta lopputulos olisi laadukas. Tämän takia on tärkeää tarkistaa maalattavat pinnat ennen 
töiden alkamista, jotta turhilta aikaa vieviltä korjaustöiltä vältyttäisiin. 
Työskentelyolosuhteiden on myös oltava otolliset maalaustyötä varten, esimerkiksi 
kohteen rauhoitus sekä tuuletus ja lämpötila on oltava kunnossa, jotta maalaustyö saataisiin 
tehokkaasti suoritettua. Tapetointitöissä pätee samat säännöt aikaa vievien ongelmien 
välttämiseksi kuin maalaustöissä. (Ratu 1194-S, Pintatyöt, s. 11). 
 
Betonirakenteisen rakennuskohteen lattiatyöt aloitetaan lattiatasoitetöistä, kun kantavan 
välipohjan suhteellinen kosteus on otollinen. Tämä pätee tietysti vain paikalla valettuihin 
tai pintavalettuihin välipohjiin, jossa betonin kosteus voi nousta pintamateriaaliin ja pilata 
sen. Elementtilaatta välipohjissa voidaan lattia tasoittaa heti kun sille on järkevä ajankohta. 
Jotta lattiatasoitetyöt saataisiin ongelmitta suoritettua, on työkohde rauhoitettava 
tasoitetyölle sekä alustan kunto on oltava asianmukainen. Alustan on oltava pölytön sekä 
kaikki välipohjan reiät ja aukot on joko paikattava tai suojattava tasoitusmassalta. Ennen 
lattiatasoitustöitä on myös tarkasti suunniteltava letkujen ja rakennusmateriaalien siirrot 
työkohteessa. Kerrostalokohteessa tasoitemassaletku otetaan useimmiten ikkunan tai 
parvekkeen kautta sisätiloihin. Tällöin on tärkeää muistaa suojata seinät ja muut rakenteet 
massalta ja letkulta jotta turhilta rikkoontumisilta ja likaantumisilta vältytään. (Ratu 1195-
S, Lattiatyöt, s. 31). 
 
Kun lattian alusta on saatu tasoitettua ja puhdistettua on itse lattian pinnoitustyöt melko 
yksinkertaiset ja nopeat suorittaa. Niissä ei myöskään usein tule vastaan yllättäviä 
ongelmia, jotka hidastaisivat aikataulua huomattavasti. Tärkeimmät asiat pinnoitustöiden 
sujumiselle on työkohteen rauhoittaminen parketti- tai mattoasennukselle, joten kun 
pinnoitustyötä tehdään, on muut työt kiellettyjä samassa tilassa. Suurin aikaa vievä 
ongelma varsinkin parkettitöissä, on ehkä kuitenkin pienet vesivahingot ja 
naarmuuntumiset, joita sattuu työmaalla melko usein. Vaikka parketti suojataan, joudutaan 
silti melko usein joitain tiloja purkamaan ja kunnostamaan vahinkojen takia. (Ratu 1195-S, 
Lattiatyöt, s. 7). 
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Muita suuria ja aikaa vieviä rakennusvaiheita sisärakennustöissä ovat ovi-, kaluste- sekä 
lista-asennukset. Kerrostaso- sekä välioviasennuksissa esiintyviä ongelmia ovat muun 
muassa oviaukkojen mitoitusten epätarkkuudet, ovien vaurioituminen työmaalla, 
toimitusten myöhästyminen tai oviin liittyvien asennusten puuttuminen tai yhteensovitus 
ongelmat. Oviaukkojen mittatarkkuusvirheet ovat varsinkin melko yleisiä 
betonirunkoisissa rakennuksissa, joissa oviaukot mitoitetaan ja valetaan elementtitehtaalla. 
Tämän ongelman välttämiseksi kannattaa mitata oviaukkojen koot reippaasti etukäteen 
ennen ovitoimituksia. Ovet, joihin sijoitetaan erilaisia sähköisiä varusteita, kuten valvonta- 
ja hallinta laitteita, kannattaa myös tarkastaa sähköasentajan kanssa hyvissä ajoin ennen 
ovitoimituksen saapumista. Tämä sen takia, että varmistetaan kaikkien johdotusten ja 
sähkölaitteiden olemassa olo oviasennusta varten. (Ratu 1204-S, Sisäovet ja –ikkunat, 
kalusteet ja listoitus, s. 7). 
 
Kalusteasennuksessa on tärkeää varmistaa, että kalusteasennuksen työkohde on valmis 
kalusteasennusta varten. Ongelmat työkohteessa, kuten alustan huonokuntoisuus, 
kalustetukien puuttuminen, LVI-liittymien väärät kohdat sekä kalusteille varatut liian 
ahtaat tilat voivat sekoittaa ja viivästyttää kalusteasennusta huomattavasti. Myös 
kalusteiden vaurioitumiselle työmaalla on korkea riski, koska usein kalusteet joudutaan 
varastoimaan työkohteen sisällä, jossa muut työvaiheet ovat käynnissä. Kalusteiden 
toimituspakkauksetkaan eivät useimmiten ole tarpeeksi suojaavia iskuja vastaan. (Ratu 
1204-S, Sisäovet ja –ikkunat, kalusteet ja listoitus, s. 27). 
   
Listoitustyöt ovat melko yksinkertaiset, mutta on silti tärkeää varmistaa urakoitsijan työn 
laatu virheiden varalta. Urakoitsijan laatuvirheitä voivat olla esimerkiksi listojen 
rikkoutuminen kiinnittäessä, niiden likaantuminen, listojen jiirien huono tiiviys ja 
hammastukset sekä listojen huono kiinnitys alustaan. Nämä ongelmat voivat hidastaa työn 
etenemistä urakoitsijan korjaustöiden takia. Toinen tärkeä varmistettava asia on työkohteen 
valmius listoitustöille, nurkkien täytyy olla tyhjät, jotta listoittajalla on tarpeeksi tilaa 
suorittaa työ. (Ratu 1204-S, Sisäovet ja –ikkunat, kalusteet ja listoitus, s. 35).  
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6.2. Haastatteluista poimitut rakennuttamisen ongelmakohdat 
 
Opinnäytetyötä varten olen haastatellut Haahtela-rakennuttaminen Oy:n työkohdevalvojaa 
hänen näkemyksistään työmaalla aikataulua hidastavista ongelmista, niihin varautumisesta 
sekä niiden korjaamisesta. Haastateltava oli työkohdevalvoja Simo Pulli, joka tällä hetkellä 
työskentelee Haahtela-rakennuttamisen OP-Pohjolan uuden pääkonttorin 
rakennustyömaalla Helsingin Vallilassa.  
 
Simo Pullin näkemys suurimmista aikataulua hidastavista ongelmista olivat puutteelliset 
suunnitelmat, puutteet lähtötiedoissa, liian tiukat aikataulut, jotka johtavat hosumiseen sekä 
mahdottomat suunnitelmat. Nykyaikana aikataulupoikkeamia aiheuttaa myös 
työntekijöiden vaihtelevat kulttuurit. Eri maiden työntekijöillä on erilaiset loma-ajat ja 
pyhäpäivät. Esimerkiksi venäläiset juhlivat joulua uudenvuoden jälkeen ja tämä johtaa 
resurssipulaan venäläisistä työntekijöistä kaikissa työvaiheissa siihen aikaan. Silti Pulli ei 
pidä yhtä työvaihetta haastavampana kuin toista, vaan kaikki vaativat tarkkaavaisuutta ja 
kaikissa on omat haasteensa. Hänen mielestään kaikki työvaiheet suoritetaan niin hyvin 
kuin mahdollista ja kun yhtään työvaihetta ei vähätellä, ei pääse ongelmia syntymään. 
 
Pullin mukaan aikataulupoikkeamien korjaamiseen työnjohtaja voi suorittaa tiettyjä 
korjaavia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet voivat olla esimerkiksi resurssien lisääminen 
ongelmalliseen tehtävään tai pitempien työpäivien määrääminen. Työjohtaja voi myös 
yrittää kehittää uuden paremman ja nopeamman teknisen ratkaisun tehtävälle, joka 
vaikuttaa ongelmalliselta. Jos kuitenkin työtahtia aletaan kiristää, on Pullin mielestä 
tärkeää, että työnjohtaja varmistaa ja pitää huolen työturvallisuudesta sekä työn laadusta.       
 
. 
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7. Aikataulunimikkeistö-työkalu 
 
 
7.1. Toimeksianto ja sen totetuttaminen 
 
Opinnäytetyön alussa pidetyssä tapaamisessa opinnäytetyön tilaajan Tuukka Turusen 
kanssa kävi ilmi, että Haahtela-rakennuttaminen tarvitsisi jonkinlaisen 
aikataulunimikkeistöohjelman, joka tukisi vastaavien työnjohtajien aikataulutusta projektin 
alussa. Aikataulunimikkeistöohjelman tulisi olla yksinkertainen käyttää ja sen tulisi sisältää 
yleisimmät aikataulunimikkeet, eli työvaiheet uudis- sekä korjausrakentamisessa.  
 
Tilaajan tarve valmiiseen aikataulunimikkeistöön perustuu vastaavien työnjohtajien 
tuhraamaan aikaan projektin alussa itse aikataulutettavien työvaiheiden keksimiseen. 
Projektin alussa vastaava työnjohtaja saa käyttöönsä projektin työpäällikön kehittämän 
yleisaikataulun. Vastaavan työnjohtajan tulee projektin alussa tarkentaa yleisaikataulu 
erilaisiksi työvaiheaikatauluiksi. Tässä vaiheessa olisi hyödyllistä, jos hänellä olisi 
käytössään jonkinlainen tietotekniikkaohjelma, joka nopeasti voisi esittää eri työvaiheita 
perustuen projektissa käytettäviin rakenteisiin ja kohteen tyyppiin. 
 
Opinnäytetyön tilaajan ongelman pohjalta aloin kehittää Excel-taulukkotyökalua, joka 
tukisi vastaavan työnjohtajan aikataulunimikkeiden keksimistä. Taulukko perustuu eri 
rakennevaihtoehtojen työvaiheisiin työmaalla, jos projektissa esimerkiksi käytetään 
tiilimuurattua julkisivua, tulee aikataulussa käyttää nimikkeitä julkisivun eristystyöt, 
muurauskannakkeiden asennus sekä julkisivumuuraus. Toisin sanoen vastaava työnjohtaja 
valitsee taulukkotyökalun rakennevaihtoehdoista projektin suunnitellut rakenteet ja 
aikatauluohjelma esittää automaattisesti työvaiheet, joita tarvitaan kyseisen rakenteen 
valmistumiseen. Edellä mainitussa esimerkissä vastaava työnjohtaja valitsisi Excel-
työkalussa vaihtoehdon tiilimuurattu julkisivu, jonka jälkeen työkalu automaattisesti 
esittäisi työvaiheet julkisivun eristystyö, muurauskannakkeiden asennus sekä 
julkisivumuuraus. Näin edettäisiin koko rakennuskohteen läpi ja lopussa vastaavalla 
työnjohtajalla on valmiina pitkä aikataulunimikkeistö työvaiheista, joita käytetään hänen 
työmaallaan. Aikataulunimikkeistössä on otettu huomioon Haahtela-rakennuttamisen eri 
projektityypit, rakenteiden eri vaihtoehdot, talotekniikka työvaiheet sekä erilaiset 
erikoistyöt.  
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7.2. Haastattelut vastaavien työnjohtajien kanssa  
 
Opinnäytetyötä ja varsinkin Excel-työkalua varten olen haastatellut kolmea Haahtela-
rakennuttamisen vastaavaa työnjohtajaa sekä yhtä Byggnadsekonomi Oy:n 
aikataulukehittäjää heidän mielipiteistä kehittämääni ongelmanratkaisua kohtaan. 
Haastatteluissa olen kysellyt ensinnäkin heidän metodeistaan kehittää aikataulu, miten 
aikataulunimikkeistöohjelman tulisi toimia, mihin työvaiheisiin tulee kiinnittää huomiota 
sekä mitä mieltä he ovat kehittämästäni aikataulutyökalusta. 
 
Ensimmäinen haastatteluni oli Veijo Koskisen kanssa, hän työskentelee tällä hetkellä 
vastaavana työnjohtajana Haahtela-rakennuttamisen OP-Pohjolan uuden pääkonttorin 
rakennustyömaalla Helsingin Vallilassa. Koskisen mukaan useimmissa vastaavien 
työnjohtajien laatimissa aikatauluissa itse aikataulunimikkeet tulevat työnjohtajan 
kokemuksista ja edellisistä projekteista. Myös hankkeen alussa laadituista 
projektisuunnitelmista saadaan osviittaa siitä mitä nimikkeitä käytetään. Koskisen mukaan 
juuri tämän takia järkevästi ja mielenkiintoisesti laadittu aikataulunimikkeistöohjelma voisi 
nopeuttaa vastaavan työnjohtajan aikataulun laatimista, kun aikataulunimikkeiden 
keksimiseen ei tarvitsisi käyttää turhaa aikaa. Henkilökohtaisesti aikataulua laatiessa 
Koskinen ei käytä apunaan Ratun aikataulukirjoja tai Talo 2000-nimikkeistöjä. Syy tähän 
on yksinkertaisesti se että, tietyn työtehtävän etsiminen kirjoista tai suurista listoista on 
vaivailloista ja aikaa vievää. Koskisen mukaan ainoa tieto, jota ehkä kirjoista katsotaan ja 
tarkistetaan, on tiettyjen epävarmojen työvaiheiden työmenekit. Kaikki nimikkeet 
kuitenkin tulevat vastaavan työnjohtajan kokemuksesta eikä valmiista listoista. Tämän 
takia jonkinlainen nimikkeistöohjelma, joka tukisi vastaavaa työnjohtajaa aikataulua 
laatiessa, olisi mielenkiintoisempi työkalu kuin Ratu:n 300-sivuinen aikataulukirja. Sitä 
paitsi tietyt aikataulunimikkeet aikataulukirjassa ovat liian yleisiä ja tietyt nimikkeet 
puuttuvat kokonaan. 
 
Koskisen mukaan maarakennusvaihe on aikataulua laatiessa vaikein aikataulutettava 
työvaihe. Työvaiheesta on vähän informaatiota kirjoissa ja tiedot ovat liian yleisiä. 
Maarakentamisessa on aina mukana tietty tietämättömyys, mitä tulee vastaan kun 
kaivaminen aloitetaan. Nimikkeistöä laatiessa tulee usein vastaan tilanteita, joissa joutuu 
ajattelemaan että, mitä seuraavaksi. Myös kaikkien kellari- ja maanalaisten kerrosten 
rakentamisessa on monia ongelmakohtia joihin pitää syventyä. Tämä sen takia, koska 
maanalaisten kerrosten rakennustapa eroaa suuresti normaalista runkorakentamisesta. 
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Koskisen mukaan muita vaikeita aikataulutettavia tehtäviä ovat purkutyöt, vahvistamiset, 
tuennat sekä väestönsuojarakenteet.  Hän on myös sitä mieltä, että talotekniikassa vaikein 
aikataulutettava kohta on sähkö- ja automaatiotyöt, koska alat kehittyvät koko ajan ja uusia 
tuotteita ja laitteita tulee markkinoille. Koskisen mielestä toimistotila rakentaminen on 
mielekkäämpää kuin asuntorakentaminen. Asuntorakentamisessa on kaikki 
aikataulutusosat vaativimpia rungon lyhyiden jännevälien, sekä asuntojen 
¨koirankoppimaisuuksien¨ takia. Asuntorakentamisessa myös sisätyövaiheet ovat 
vaativampia kuin toimistotilarakentamisessa. 
 
Lopuksi kysyin Koskisen mielipidettä siitä, millainen aikatauluohjelman tulisi olla, jotta se 
saisi käyttäjiä, ja syntyisikö Haahtela-rakennuttamisella oikeasti käyttäjäkunta Excel-
pohjaiselle nimikkeistöohjelmalle. Koskisen mielestä ohjelman tulisi olla selvä, 
helppokäyttöinen ja siinä pitäisi jotenkin pystyä valitsemaan omalle projektille suuret 
työvaiheet. Valinnan jälkeen työvaiheet tarkentuisivat tarkaksi aikataulunimikkeistöksi, 
josta voisi valita omat, oikeat nimikkeet ja siirtää ne suoraan aikatauluohjelmaan. 
Esimerkiksi maarakennusvaihe pitäisi alkaa maatyypin valinnalla ja ohjelma esittäisi 
aikataulunimikkeet ja työvaiheet tälle valitulle maatyypille. Runkovaihe pitäisi saada 
valittua projektin tyypin mukaan tai vesikatto vesikattotyypin mukaan. Koskisen mielestä 
hyvin tehdylle ohjelmalle olisi varmasti käyttäjäkunta valmiina. Hänen mielestään 
ohjelmaa tulee markkinoida työpäälliköiden kautta, jotta tieto ohjelman olemassaolosta 
saataisiin perille vastaaville työnjohtajille projektien alussa.     
 
Toinen haastatteluni oli Henri Liljan kanssa, hän työskentelee tällä hetkellä 
aikataulukehittäjänä Byggnadsekonomi Oy:ssä. Lilja oli selvästi Koskista ja muita 
vastaavia työnjohtajia kokemattomampi aikataulun laatia ja se myös näkyi selvänä erona 
kysymyksien vastauksissa. Liljan mukaan hänen laatimissa aikatauluissa 
aikataulunimikkeet tulevat juuri Ratu-kirjoista hänen työmaakokemuksensa vähyyden 
takia. Silti Lilja oli sitä mieltä, että valmis nimikkeistötyökalu olisi kyllä hyvä idea, sillä 
aikataulukirjan lukeminen on työlästä ja aikaa vievää. Nykyajan suunnitteluohjelmilla saa 
nopeasti työmenekit ja ajat selville, mutta nimikkeet on vielä kehitettävä omasta päästä. 
Hänen mielestään jonkinlainen rasti ruutuun-tyylinen ohjelma, josta saisi vain valita omaa 
projektia vastaavat työvaiheet olisi paras tyyli ohjelmalle. Excel-työkalu olisi järkevä 
koska siitä voisi siirtää nimikkeet suoraan vaikkapa Vico-controll aikatauluohjelmaan.  
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Kolmas haastatteluni oli Jari Salosen kanssa, hän työskentelee tällä hetkellä vastaavana 
työnjohtajana Haahtela-rakennuttamisen Metsätapiolan asunnot kerrostalotyömaalla 
Espoon Tapiolassa. Salosen kanssa käydyssä tapaamisessa keskityimme enemmän itse 
aikataulunimikkeistön tarkistamiseen, koska siinä vaiheessa olin jo saanut melko mittavan 
nimikkeistön koottua. Näin ollen Salosen kanssa ei periaatteessa käyty perinteistä 
kysymys-vastaus-haastattelua vaan enemmänkin keskustelu nimikkeistön ulkonäöstä, 
toiminnasta ja sisällöstä. Salosen mielestä nimikkeistön toimintaperiaate, jossa vastaava 
työnjohtaja valitsee eri rakennevaihtoehdoista omassa projektissa käytettävän vaihtoehdon, 
jonka jälkeen ohjelma automaattisesti esittää työvaiheet tälle vaihtoehdolle, on paras 
toimintatapa. Salosen mukaan myöskään hän ei käytä minkäänlaisia ulkopuolisia 
apuvälineitä aikataulua laatiessa vaan kaikki aikatauluun tulevat nimikkeet ja ajat tulevat 
hänen omasta päästään. Tämän takia Salonen oli myös sitä mieltä että 
aikataulunimikkeistöohjelma, joka esittäisi eri työvaiheita, olisi oikein hyvä työkalu 
vastaavalle työnjohtajalle. 
 
Aikataulunimikkeistöä läpi käydessä Salosen kanssa esille tuli muutama muokattava ja 
lisättävä asia. Ensinnäkin minun oli keskityttävä enemmän toimitilarakentamisen 
sisätyövaiheisiin, sillä ne eroavat suuresti asuintalorakentamisesta. Talotekniikkapuolelle 
Saloselta tuli ehdotus, että haastattelisin tai näyttäisin talotekniikkanimikkeistöäni 
Haahtela-rakennuttamisen LVIS- valvojille, jotta he voisivat lisätä tai antaa neuvoja heidän 
erikoisalaltaan. Tapaamisen lopussa käytiin vielä läpi eri erikoistilojen työvaiheita, kuten 
koulurakennusten eri luokkahuoneiden, suurkeittiöiden, pesulojen tai allasrakenteiden 
työvaiheita.     
 
Viimeinen haastatteluni oli Harri Salon kanssa, hän työskentelee tällä hetkellä vastaavana 
työnjohtajana Haahtela-rakennuttamisen Folkhälsanin toimistorakennuksen 
peruskorjauskohteessa Helsingin Töölössä. Salon kanssa käyty tapaaminen oli melko 
samanlainen kuin Salosen kanssa, eli keskityimme enemmän itse aikataulunimikkeistön 
tarkastamiseen kuin vastaavan työnjohtajan työkuvasta haastattelemiseen. Harri Salo on 
Haahtela-rakennuttamisen epävirallinen korjausrakentamisen erikoismies, joten tämän 
takia keskityimme erityisesti korjausrakentamisen nimikkeistöön. Salolta sain hyviä ohjeita 
ja lisäyksiä korjausrakennusnimikkeistööni, esimerkki tästä oli eri haitta-aine purkutyöt 
jotka sittemmin lisäsin nimikkeistööni. Haitta-aine-purkutöillä tarkoitetaan siis asbesti-, 
kivipikihiili-, lyijy- tai PCB- purkutöitä.   
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7.3. Aikataulunimikkeistön kokoaminen 
 
Aikataulunimikkeistön kokoaminen oli loppupeleissä työläämpää kuin mitä olin odottanut. 
Varsinkin oman kokemuksen puute aikataulujen laatimisessa tuli selvästi esille 
epävarmuutena nimikkeistöä kootessa. Koskaan ei ollut varmaa, että onko tämä nyt 
nimike, jota oikeasti voitaisiin käyttää aikataulussa. Haahtela-rakennuttamisen 
työntekijöiden kanssa käydyt haastattelut ja tapaamiset auttoivat suuresti juuri tässä 
asiassa, koska heiltä sai sitä kokemusta, jota nimikkeistön kokoamiseen tarvitaan. Myös 
Haahtela-rakennuttamiselta saaduista esimerkkikohteiden aikatauluista oli suuri apu, koska 
niistä pystyin tarkistamaan nimikkeiden muodot ja kuinka tarkasti aikataulussa työvaiheita 
esitetään.  
 
Itse aikataulunimikkeistön lähteenä on käytetty hyvin paljon RT- tietokortteja, Ratu:n 
rakennustöiden menekit kirjaa, Ratu:n aikataulukirjaa, Ratu:n tehtäväsuunnittelukortteja 
sekä eri rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset kirjoja. Aikataulunimikkeistöä tehdessäni 
huomasin myös, että olemassa ei ole selkeää nimikkeistökirjaa tai listaa, jossa tulisi esille 
kaikki tarvittavat aikataulussa käytettävät nimikkeet. Varsinkin talotekniikan nimikkeistöt 
ja aikataulutehtävät olivat melko suppeat, jos verrataan kuinka suuri talotekniikan osuus 
itse rakennushankkeessa oikeasti on.  
 
Laaditussa aikataulunimikkeistössä käytettävät rakennusosa nimikkeet, ovat suurimmilta 
osin Talo 90- ja Talo 80-osissa käytettäviä nimikkeitä. Omasta mielestäni ja myös 
haastatteluista esille tulleista mielipiteistä Talo 90- ja 80-nimikkeistöt ovat 
aikatauluttamisen kannalta selkeämmät kuin Talo-2000 nimikkeet. 
Aikataulunimikkeistössä on tietysti myös käytetty Talo 2000-nimikkeistössä esiintyviä 
nimikkeitä. Nimikkeistöön olen periaatteessa ottanut mukaan hyviä aikataulutuksen 
kannalta tärkeitä nimikkeitä niiden lähteistä riippumatta.       
 
 
7.4. Excel-työkalun toiminta 
 
Laaditun Excel-työkalun toiminta perustuu Haahtela-rakennuttaminen Oy:n vastaavien 
työnjohtajien toiveisiin ja tarpeisiin. Tämän takia olen keskittynyt ainoastaan eri 
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aikatauluissa käytettävien nimikkeiden ja työvaiheiden keräämiseen ja kokoamiseen yhteen 
helposti käytettävään Excel-ohjelmaan.  
 
Ohjelmaan olisi myös voinut liittää eri työvaiheiden työmenekit, mutta Haahtelalla ei olisi 
ollut tarvetta sille. Tämä väite perustuu Haahtela-rakennuttaminen Oy:n 
projektinjohtotyyppiselle rakennuttamiselle. Tavalliset rakennusyhtiöt laativat aikataulunsa 
perustuen omiin resursseihinsa työmaalla, esimerkiksi kuinka nopeasti heidän työryhmänsä 
saa vaikkapa 1 m
2
 julkisivumuurausta suoritettua tunnissa. Tämän perusteella voidaan 
asettaa koko julkisivumuuraukselle työaika. Haahtela-rakennuttaminen Oy taas laatii 
aikataulunsa perustuen rakennustöiden takarajalle, esimerkiksi julkisivumuuraus saa viedä 
enintään 2 kuukautta. Tämän jälkeen aikataulun seuraamisen vastuu on palkatulla 
muurausurakoitsijalla. Periaatteessa Haahtela-rakennuttaminen Oy ei välitä siitä, kuinka 
nopeasti 1 m
2
 muuraamiseen menee aikaa, vaan ainoastaan siitä, että urakoitsija käyttää 
tarpeeksi resursseja, jotta takaraja ei ylity. Tämän takia olisi turhaa esimerkiksi liittää Ratu 
Rakennustöiden menekit 2010-kirjasta saatuja aikamenekkejä työvaiheisiin.   
 
Liitteissä 1 ja 2 olen kopioinut maanrakennus-, perustus- sekä talotekniikkanimikeosiot 
laatimastani aikatauluohjelmasta. Liitteessä 3 ja 4 taas olen laatinut aikataulut perustuen 
liitteessä 1 ja 2 käyttämiini nimikkeisiin. Omalta osaltani voin sanoa, että minua 
aikataulunimike ohjelma auttoi suuresti aikatauluja laatiessani. Jos olisin lähtenyt 
laatimaan esimerkiksi talotekniikka-aikataulua, oman hyvin olemattoman kokemukseni 
pohjalta, olisin joutunut etsimään ja kokoamaan kaikki käytettävät nimikkeet eri kirjoista ja 
lähteistä ja väittäisin, että tämä olisi vienyt monta päivää. Kun käytin apuna laatimaani 
Excel-työkalua, talotekniikan sekä maanrakennus- ja perustusvaiheen aikataulujen 
laatiminen vei minulta noin 30 minuuttia. Laatimissani aikatauluissa olen tietenkin 
käyttänyt omasta päästä otettuja rakennusaikoja, mutta nimikkeet ja aikataulun pohja ovat 
samankaltaiset kuin mitä kokenut aikataulun tekijä voisi laatia.  
 
Itse Excel-työkalun toiminta perustuu aikataulun laatijan valintoihin omassa projektissa 
käytettävien rakenteiden osalta. Tällä tarkoitan sitä, että aikataulun laatija valitsee eri 
rakenteiden väliltä omassa projektissa käytettävät rakenteet. Tämän jälkeen 
aikatauluohjelma esittää rakennusvaiheet, perustuen laatijan rakennevalintoihin. 
Esimerkiksi julkisivuverhouskohdassa aikataulun laatijalla on valittavanaan metallisen, 
levyrakenteisen, sandwichelementtisen, tiilimuuratun, rapatun, maalatun, lasisen tai puisen 
julkisivun väliltä. Jos laatija valitsee esimerkiksi tiilimuuratun julkisivun esittää ohjelma 
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työvaiheet julkisivun eristystyöt, muurauskannakkeiden asennus sekä julkisivumuuraus. 
Tämän jälkeen laatija voi siirtää haluamansa aikataulunimikkeet suoraan käyttämäänsä 
aikatauluohjelmaan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Perustustöiden valintataulukko aikatauluohjelmassa. (Westerholm M).   
 
Kuvassa 7 näemme aikatauluohjelman perustusvaiheen valintataulukon. Jos vastaava 
työnjohtaja nyt haluaisi laatia perustusvaiheen aikataulun, hän valitsisi taulukosta hänen 
projektissaan käytettävät perustusrakenteet (katso kuva 8). Valinnat tehdään 
yksinkertaisesti laittamalla x-kirjain halutun rakenteen edellä olevaan ¨valitse¨-ruutuun.   
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Kuva 8. Aikataulun laatijan valitsemat perustusrakenteet. (Westerholm M).  
 
Tämän jälkeen aikataululaatija painaisi painiketta ¨siirrä tiedot¨, jonka näemme kuvassa 9. 
Painamisen jälkeen ohjelmisto laatii automaattisesti uuden Excel-laskentataulukon, jossa 
on esillä kaikki aikataulutettavat vaiheet ja tehtävät perustuen aikataululaatijan valintoihin 
(katso kuva 10 seuraavalla sivulla).   
 
Kuva 9. Aikataulunimikkeistön etusivun ulkonäkö. (Westerholm M). 
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Kuva 10. Aikatauluohjelman esittämät aikataulunimikkeet perustuen aikataululaatijan 
rakennevalintoihin. (Westerholm M).  
 
Excel-työkalun toiminta perustuu Excelin Macro-toimintoihin. Eli erilaisiin koodeihin, 
jotka ovat yhteydessä työkalun etusivun valintoihin. Kun käyttäjä valitsee jonkun 
vaihtoehdon, aktivoituu valinnan alla oleva koodi ja etsii työkalun muista osista tiedot, 
jotka ovat yhteydessä valintaan. Periaatteessa työkalu on ohjelmoitu siten, että etusivun 
valinnat tuovat esiin piilossa olevat tiedot, jotka tässä tapauksessa ovat 
aikataulunimikkeitä.  
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8. Loppusanat 
 
Opinnäytetyön lopussa haluan kiittää kaikkia henkilöitä jotka ovat auttaneet kirjoitusosion 
sekä Excel-työkalun tekemisessä ja kehittämisessä. Erikoiskiitos kuuluu kuitenkin 
opinnäytetyön tilaajalle Tuukka Turuselle, koulun opinnäytetyön ohjaajalle Niklas 
Nymanille sekä Haahtela-rakennuttaminen Oy:n vastaaville työnjohtajille, jotka ottivat 
aikaa omasta työstään auttaakseen aikataulunimikkeistön kehittämisessä.  
 
Opinnäytetyön tekeminen sujui ongelmitta, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Haastavin tehtävä oli itse aikataulunimikkeistön kokoaminen, oman, hyvin pienen 
aikataulusuunnittelukokemukseni pohjalta. Nimikkeitä löytyi melko paljon ja helposti, 
mutta niiden karsiminen ja muokkaaminen siten, että niitä oikeasti voisi käyttää 
aikataulutuksessa, oli melko haastavaa. Onneksi sain paljon apua tässä asiassa kokeneilta 
vastaavilta työnjohtajilta.  
 
Opinnäytetyön kirjallisessa osassa eniten ongelmia aiheuttivat valitsemani melko laajat ja 
kattavat otsikot ja aiheet. Vaikeinta oli karsia pois niin sanottua turhaa informaatiota ja 
valita mukaan opinnäytetyölle oleelliset asiat. Voin kuitenkin sanoa, että olen melko 
tyytyväinen sekä opinnäytetyön kirjalliseen osaan että kehitettyyn 
aikataulunimikkeistöohjelmaan. Jos nyt aloittaisin opinnäytetyön alusta, suunnittelisin 
ehkä vielä tarkemmin tekstiosan sisällön ennen itse kirjoittamisen aloittamista. Lopuksi 
toivon, että työstäni olisi hyötyä opinnäytetyön tilaajalle ja että vastaavat työnjohtajat 
säästäisivät aikaa käyttämällä laadittua aikataulunimikkeistöohjelmaa.  
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1. Inledning 
 
I detta examensarbete har jag utvecklat ett tidtabellstitelverktyg, som ska göra planeringen 
och utarbetandet av tidtabeller snabbare och enklare under olika projekt. Beställare för 
detta examensarbete är Haahtela-Rakennuttaminen Oy. Innan ett byggprojekt kan starta 
bör ansvariga arbetsledaren lägga upp en tidtabell för projektet. Ibland kan onödig tid gå 
förlorad då man börjar med att lista de olika arbetsskeden som ska finnas in i tidtabellen. 
Tabeller över tidtabellstitlar som redan finns, innehåller dessutom nödvändigtvis inte alla 
titlar. 
  
På sidan om utvecklingen av själva tidtabellsverktyget, har jag skrivit den skriftliga delen 
av examensarbetet. I den ingår grunderna för hur man lägger upp en tidtabell, hurdana 
tidtabeller man gör under ett projekt, olika arbetsskeden under ett projekt samt problem 
som kan få tidtabellen att inte hålla.   
 
 
2. Beställare 
 
Beställare för examensarbetet är Haahtela-Rakennuttaminen Oy som är ett av 
moderbolagen i Haahtela Yhtiöt. Haahtela Yhtiöt har sitt huvudkontor i centrum av 
Helsingfors, på Bulevarden 16. Haahtela Yhtiöt grundades av doktor i byggnadsteknik 
Yrjänä Haahtela år 1975 och sysselsätter idag ungefär 110 personer. 
 
Haahtela-Rakennuttaminen Oy koncentrerar sig på projektledning för olika 
byggnadsprojekt. Med begreppet projektledning menar jag att Haahtela-Rakennuttaminen 
står som byggherrekonsult för bolag som vill förnya eller bygga bostads-, kontors- eller 
skolbyggnader. Projektledningsuppgifter som Haahtela-Rakennuttaminen står för under ett 
projekt är bl.a. ledning av byggplatsen, koordinering och övervakning av entreprenörer och 
arbeten, övervakning av arbetsplatssäkerheten och planering av projektets ekonomiska och 
tidsmässiga ramar. ().  
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3. Tidtabellsplanering 
 
 
3.1. Allmänt om tidtabeller 
 
Om man vill lyckas med ett byggprojekt krävs det noggrann planering, arbetsledning och 
övervakning. Troligtvis en av de viktigaste delarna för arbetsplaneringen är en noggrann 
planering av tidsåtgången under ett projekt. Då man planerar en tidtabell skall man försöka 
hitta realistiska mål för projektet. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s.18). 
 
   
3.2. Olika tidtabeller under ett projekt 
 
Under ett byggnadsprojekt läggs det upp många olika tidtabeller för projektet. Processen 
för planeringen av tidtabellen börjar med byggherrens allmänna projekttidtabell, som sedan 
då projektet framskrider görs noggrannare. Man kan säga att den allmänna 
projekttidtabellen gör grunden för alla kommande tidtabeller. 
 
Andra tidtabeller som läggs upp och grundar sig på projekttidtabellen är t.ex. 
anskaffningstidtabeller, ritningstidtabeller, husteknikstidtabeller, arbetsskedstidtabeller, 
slutförningstidtabeller och olika veckotidtabeller. (Ratu KI-6021, Rakennushankkeen 
ajallinen suunnittelu ja ohjaus, s. 40-59).  
 
 
3.3. Planering av tidtabell 
 
För att planera en tidtabell krävs det information om byggmålet, byggnadsuppgifterna och 
arbetsgrupperna. Denna information fås av uppskattningar, byggnadslitteratur eller 
erfarenhet. För att kunna leda arbetet under ett byggprojekt krävs det ordentligt planerade 
tidtabeller varifrån arbetsledaren kan jämföra det riktiga arbetet med det planerade.  
 
Enligt Ratu KI-6023 Aikataulukirja 2013 är en tidtabell fungerande då planeraren tänker på 
följande punkter: 
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 Välj de viktigaste arbetsskeden för projektet som tidtabellsuppgifter  
 Skaffa realistisk data för alla tidtabellsuppgifter 
 Boka tillräckligt med tid för arbetsskeden och uppgifter 
 Planera arbetsro till de olika arbetsskedena i projektets delområden 
 Planera tidtabellsuppgifterna som tillräckligt stora helheter 
 Kontrollera hur beroende de olika arbetsskedena är med varandra 
 Presentera tidtabellen så att man med hjälp av den kan övervaka byggarbetet 
 
Då man planerar en tidtabell sker det i olika skeden, det första skedet för 
tidtabellsplanering är att granska att tidtabellen inte är för spänd. Detta kan kontrolleras 
med en enkel formel som ser ut såhär:  
 
TN= 4,6 x ln (S tth) – 36,6 
där  TN= normaltiden i månader  
 S tth= projektets helhetstid i timmar  
 
Om till exempel projektets helhetstid skulle vara 44 000 tth skulle man räkna normaltiden 
på följande sätt: 
 
TN= 4,6 x ln (44 000) – 36,6  
TN= 12,8 månader 
 
Projektets tidtabell anses för spänd om S tth är över 20 % kortare än TN. (Ratu KI-6023, 
Aikataulukirja 2013, s. 20). 
 
Andra skeden för att planera en tidtabell är att göra tidtabellen realistisk, det vill säga att 
räkna den effektiva arbetsmängden och göra den realistisk. Den realistiska arbetsmängden 
fås då man adderar de olika pauserna såsom ledigheter, helger, väderförhållanden och 
andra problem till den effektiva arbetsmängden.  
 
I stora projekt kan man dela upp helheten i mindre delområden som blir enklare att lägga 
upp och göra en tidtabell för. Efter att man gjort upp sina delområden skall man göra upp 
arbetens ordning. Ordningen bestäms med hjälp av arbetsuppgifternas beroenden till 
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varandra. Med beroenden menar jag t.ex. att man inte kan börja med att bygga stomme 
innan grunden är klar. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 50).  
 
 
3.3.1. Specialplanering för renoveringsprojekt 
 
Att planera och lägga upp en tidtabell för ett renoveringsobjekt är ganska långt lika som att 
göra det för ett nybygge, vissa skillnader finns dock. Största behovet av specialplanering 
framkommer oftast då byggnaden under renoveringen är i användning. Andra orsaker för 
specialplanering är renoveringsobjektets läge i miljön och objektets renoveringsgrad. (Ratu 
KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 42). 
 
Färdigt byggda objekt har alltid konstruktioner som ligger i gömman bakom andra 
konstruktioner och konditionen på dem kan påverka tidsåtgången betydligt. Detta betyder 
att medan man renoverar måste man samtidigt göra konditionsgranskningar och om något 
nytt kommer emot bör det också renoveras. På grund av detta är det mycket svårt att göra 
en slutlig tidtabell på ett renoveringsobjekt. Därför ändras ofta renoveringsgraden, 
tidtabellen och budgeten då arbetet framskrider. (Ratu KI-6023, Aikataulukirja 2013, s. 42-
43).      
 
 
4. Byggnadstekniska skeden under ett projekt 
 
Titlarna i en tidtabell är arbetsskeden som utförs under byggnadsprojektet. På grund av 
detta har jag skrivit ett kapitel om de viktigaste arbetsskedena under olika projekt. 
Dessutom har jag kort beskrivit om hur de olika arbetsskedena är beroende av varandra. 
Detta på grund av att en av de viktigaste sakerna man måste ha kontroll över då man 
planerar en tidtabell är att veta hur de olika arbetsskedena är beroende av varandra. 
Beroenden gör upp ordningen på arbetsskeden i en tidtabell. Till exempel byggandet av 
stommen är beroende av grundens färdighet och därmed skall grundarbeten vara före 
stomarbeten i tidtabellen.   
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4.1. Anläggnings- och grundläggningsarbeten 
 
Med anläggningsarbeten menas alla arbetsskeden där man förbereder byggobjektets grund 
och miljö inför själva byggarbetet. Till anläggningsarbeten hör bland annat markens 
rivnings-, grävnings-, tätnings-, rörinstallations-, förstärknings- och fyllningsarbeten. (RT 
RakMK-21228 B3 Pohjarakenteet, s. 10). 
 
Byggnadens grundläggnings främsta uppgift är att leda krafter från objektet ner till marken 
och isolera objektet från markens kyla och fukt. Beroende på marktypen kan man använda 
sig av olika grundläggningssätt. Dessa grundläggningssätt är bland annat pålgrund, 
pelargrund, olika grundmurkonstruktioner, plintkonstruktioner, bärande markplattor, eller 
bärande bottenbjälklag. Grundläggningssättet beror på byggomgivningens marktyp. De 
allmännaste sätten att grundlägga i Finland är på berg, pålar eller rakt på bärande mark. 
(Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 47).     
  
 
4.2. Stommarbeten 
 
Med stommarbeten menas alla arbetsskeden där man bygger eller installerar byggnadens 
bärande delar. Stommarbeten påbörjas oftast efter grundläggningen med byggandet av 
skyddsrum. Om byggnadens stomme planeras med betongkonstruktioner är de bärande 
delarna antingen platsgjutna eller betongelement. Som stomme kan också användas en 
pelar-balkkonstruktion av stål. 
 
Då man i byggnaden använder betongelementstomme är de bärande upprätta 
konstruktionerna oftast antingen bärande elementmellanväggar eller bärande innerväggar i 
sandwich konstruktioner. I kontorsbyggnader används ofta pelar-balk betongkonstruktioner 
som bärande stomme. I dessa fall måste dock byggnaden förstyvas med hjälp av t.ex. 
trapphus- eller hisschaktsväggar. De bärande vågräta konstruktionerna i en betongelement 
byggnad är någonslags plattor. Exempel på dessa plattor är onteloplattor eller skalplattor 
som stöds upp i ändorna i de bärande upprätta konstruktionerna. (RT-kort 82–10821, 
Betonielementtirunkorakenteet, s. 3-10).  
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Platsgjutna stomkonstruktioner är egentligen likadana som elementkonstruktioner. Med 
detta menar jag att de bärande upprätta konstruktionerna också är väggar eller pelare och 
de vågräta konstruktionerna är massiva plattor eller balkar. Platsgjutna konstruktioner är då 
betongkonstruktioner som gjuts på arbetsplatsen rakt på konstruktionens kommande plats i 
byggnaden. Platsgjutningsarbeten delas in i gjutformsarbeten, armeringsarbeten och 
gjutningsarbeten. (RT-kort 82–10814, Paikallavaletut betonirunkorakenteet).  
 
Då man i en byggnad använder sig av stålkonstruktioner som stomme tar man bort behovet 
av att använda massiva ute- och mellanväggar. Detta förbättrar byggnadens modifierings 
möjligheter. Det är på grund av detta man ofta använder sig av stål pelare-balk 
konstruktioner i kontors- och butiksbyggnader. Konstruktionstyperna i en stålstomme är 
olika pelare, balkar och skivor. När man planerar en stålstomme bör man komma ihåg att 
stålstommen i sig själv inte nödvändigtvis håller emot vågräta krafter som t.ex. vindkrafter. 
Därför måste olika förstyvningskonstruktioner som t.ex. hisschakt eller trapphus användas. 
(Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 121-125).    
   
 
4.3. Fasad- och vattentaksarbeten 
 
Med fasadarbeten menas byggprojektets arbetsskeden där man bygger eller installerar 
konstruktioner som skyddar byggnadens inre delar från väder. Fasadkonstruktionernas 
uppgift är att skydda byggnadens bärande och isolerande konstruktioner från 
väderförhållanden. Fasadkonstruktioner är t.ex. fasadbeklädnad, fönster, fönsterväggar och 
yttedörrar.  
 
Med vattentaksarbeten menas alla byggprojektets arbeten där man bygger eller installerar 
konstruktioner som kommer ovanom de bärande konstruktionerna i det övre bjälklaget. 
Vattentakets uppgift är att hålla regn- och smältvatten borta från byggnadens andra 
konstruktioner. Vattentaket delas upp i tre konstruktionsdelar, bärande konstruktion, 
värmeisolering och vattenisolering. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 
147).  
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4.4. Innerarbeten 
 
Innerarbeten är alla byggnadsarbeten som utförs innanför byggobjektet i skydd av 
byggnadens fasad och vattentak. Till innerarbeten hör alla byggnadstekniska arbeten som 
förbereder byggnaden för användaren. De största arbetsskedena i innerarbeten är 
mellanväggs- och innertaksarbeten, olika ytkonstruktionsarbeten, möbelinstallationer och 
olika hustekniska arbeten.  
 
 
5. Hustekniska skeden under ett projekt 
 
Med hustekniska arbeten menas alla arbeten där man bygger eller installerar byggnadens 
värme-, vatten-, sanitets-, kylnings-, automations-, ström- eller specialapparatur. Oftast 
delas hustekniska entreprenaderna i rör-, luftkonditionerings- och strömentreprenader. 
 
Till rörarbeten hör alla hustekniska arbeten där man installerar rör som transporterar 
vätskor eller andra material i byggnaden, det vill säga byggnadens uppvärmnings- och 
sanitetsarbeten. Till luftkonditioneringsarbeten hör alla arbeten där man installerar 
konstruktioner som försäkrar byggnadens tillförsel av frisk luft. Till strömarbeten hör alla 
arbeten där man ansluter byggnaden till det kommunala elnätet. (Ratu KI-6020, 
Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 198-200).   
 
 
6. Orsaker som får tidtabellen att inte hålla 
 
 
6.1. Problem under byggskedet 
 
Varje arbetsskede under ett projekt har sina egna problem som kan få den totala byggtiden 
att dra ut. Då man planerar tidtabellen bör man boka tillräckligt med tid för genomförandet 
av alla arbetsskeden. Trots detta är det mycket vanligt att oväntade problem framkommer 
som får tidtabellen att inte hålla.  
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Under anläggningsskedet är det största problemet det att man inte kan veta vad som 
kommer emot då grävningsarbetet påbörjas. Dessutom bör man hålla noga koll på 
höjdlägen och på marktyper som förs bort och hämtas in till byggplatsen. Det är nämligen 
mycket tidskrävande att hamna göra markarbeten på nytt på grund av misstag som skett 
under första gången. (Ratu KI-6020, Rakentamisen tuotantotekniikka, s. 39).   
 
Under grundläggningsskedet kommer de största riskerna från kvalitetsfel under de olika 
arbetsuppgifterna. Om till exempel gjutformarna eller armeringen är dåligt gjord tar det tid 
att förbättra och ändra på dem. Under själva gjutskedet kan problem framstå om de 
föregående arbetsuppgifterna inte är ordentligt utförda. Dessutom finns det problem som 
man inte kan förbereda sig för och dessa är till exempel om maskiner går sönder eller 
liknande. Tidtagande problem som kan förekomma då man använder sig av 
elementgrundläggning är bland annat dåliga installationsförhållanden, leveransproblem, 
tillverknings- och planeringsfel på elementen, maskinfel eller entreprenörens kvalitetsfel. 
(Ratu 1198-S, Perustukset, s. 13-14).  
 
       
6.2. Intervju med arbetsplatsövervakare 
 
Till detta examensarbete har jag intervjuat en byggplatsövervakare från Haahtela-
rakennuttaminen Oy om hans åsikter om problem på byggen. Övervakaren, Simo Pulli 
arbetar på OP-Pohjolas nya huvudkontorsbygge i Vallilla i Helsingfors.  
 
Enligt Pulli är de största problemen med byggandet planeringsbrister, brist i 
startinformation, för spända tidtabeller och omöjliga ritningar och planer. Dessutom är den 
mångkulturella arbetskraften också på ett sätt ett problem, detta på grund av att människor 
med olika kulturer har egna helger och fester. Detta leder till att någon dag kan man 
plötsligt ha brist på all rysk arbetskraft på bygget.  
 
Enligt Pulli kan en arbetsövervakare ta ikapp tidtabellen med olika korrigerande 
handlingar. Dessa handlingar kan t.ex. vara att öka på resurserna eller beordra längre 
arbetsdagar. Dessutom kan en arbetsledare försöka komma på en snabbare metod till ett 
problematiskt arbetsskede. Enligt Pulli är det viktigt, om arbetstakten ökar att se till att 
kvalitén hålls god och att arbetssäkerheten följs. 
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7. Tidtabells titel verktyg 
 
 
7.1. Beställarens problem och lösning 
 
På första examensarbetets möte med beställaren Tuukka Turunen kom det fram att 
Haahtela-rakennuttaminen Oy:s ansvariga arbetsledare ödar onödig tid på att själv hitta på 
olika tidtabellstitlar till sina tidtabeller. På grund av detta skulle det vara bra att ha ett 
program eller en tabell med olika arbetsskeden som man bör tänka på under 
tidtabellsplaneringen. Detta program skulle stöda den ansvarige arbetsledarens 
tidtabellsplanering, speciellt under planeringen av projektets första noggranna tidtabeller.   
 
På basis av beställarens problem började jag utveckla ett Excel-program som innehåller 
alla olika arbetsskeden och uppgifter under ett byggprojekt. Programmet baserar sig på 
olika konstruktioner som man kan använda i ett höghusbygge. Det vill säga att den 
ansvarige arbetsledaren väljer olika konstruktioner som kommer att användas i projektet 
och programmet visar upp automatiskt alla olika arbetsskeden och uppgifter till de valda 
konstruktionerna. I programmet har jag beaktat alla olika projekttyper (nybyggen, 
renoveringsobjekt, bostadsbyggen, kontorsbyggen, skolbyggen), olika konstruktionstyper, 
hustekniksarbetsskeden och olika specialarbeten (bassängs-, storköks- eller 
tvättrumsbyggnad).   
 
 
7.2. Intervjuer med ansvariga arbetsledare 
 
Till examensarbetet har jag intervjuat tre ansvariga arbetsledare och en tidtabellsplanerare 
om deras åsikter och idéer för tidtabellsverktyget. Intervjuerna hölls med ansvariga 
arbetsledarna Veijo Koskinen, Jari Salonen och Harri Salo och dessutom med 
tidtabellsplaneraren Henri Lilja. I detta kapitel har jag sammanslagit alla intervjuer till 
viktiga punkter som kom fram. Detta kan jag göra på grund av att alla personer som jag 
intervjuade hade relativt samma åsikter och metoder gällande tidtabeller.  
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 Ett bra planerat och fungerande tidtabellsverktyg skulle hjälpa i 
tidtabellsplaneringen och minimera risken för att man missar något arbetsskede 
 Alla arbetsskeden och titlar i en tidtabell kommer från ansvarige arbetsledarens 
egna huvud och ingen använder tidtabellsböcker eller listor p.g.a. att det är för 
jobbigt att gå genom 
 Svåraste arbetsskeden för tidtabellsplanering är anläggnings- och hustekniksskeden 
och dessutom är bostadsbyggande den svåraste projekttypen att planera 
 Tidtabellsverktyget skall vara simpelt, snabbt och idén att den baserar sig på olika 
konstruktioner som används i projektet är bra 
 
 
7.3. Tidtabellsverktyget 
 
Som jag redan skrev kommer tidtabellsverktyget att vara Excel-baserat på grund av att från 
Excel kan ansvariga arbetsledaren flytta över de valda tidtabellstitlarna till sitt 
tidtabellsplaneringsverktyg. Tidtabellstitlarna jag har samlat kommer från olika källor. Jag 
har använt mig av Ratu:s tidtabellsbok, planeringskort och andra RT-kort. Det svåraste har 
varit att hitta tidtabellsuppgifter från husteknikssidan, men jag anser mig ha lyckats få med 
de viktigaste arbetsskedena och uppgifterna.  
 
Själva Excel verktyget fungerar med macro-funktioner. Det vill säga med olika koder som 
är i relation till olika alternativ som kan väljas från verktygets framsida. När man väljer ett 
alternativ kommer koden att aktiveras och då söker programmet automatiskt fram 
information som är relaterat till det valda alternativet. Om man t.ex. i bilaga 1 
perustusvaiheen aikataulu väljer alternativet paikallavalettava antura och paikallavalettava 
perusmuuri kommer tidtabellsprogrammet att visa upp tidtabellstitlarna anturan 
paikallavalutyöt och perusmuurin paikallavalutyöt. (Se bilaga 1, perustustöiden 
aikataulunimikkeet).  
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8. Slutord 
 
I slutet av examensarbetet vill jag tacka alla som varit med och hjälpt mig under skriv- och 
utvecklingsarbetet. Speciellt tack går till Haahtela-rakennuttaminen Oy:s Tuukka Turunen 
och ansvariga arbetsledarna som tog tid från sitt eget arbete för att hjälpa mig med 
tidtabellsverktyget. Från skolan vill jag tacka Niklas Nyman som varit min handledare och 
gett bra idéer gällande den skriftliga delen av examensarbetet.  
 
De svåraste uppgifterna i detta arbete har varit att plocka fram arbetsskeden som faktiskt 
kan användas i tidtabeller och att plocka fram den viktigaste informationen från olika 
källor. Trots vissa problem tycker jag att jag lyckats relativt bra och jag är nöjd med min 
egen insats till detta examensarbete.     
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Liite 5. Opinnäytetyön aloituspalaverin muistio  
INSINÖÖRITYÖ MUISTIO 30.9.2013 
 
Eri rakennuttamisprojektien yhteinen aikataulunimikkeistö. 
Tuukka Turunen, Haahtela-Rakennuttaminen Oy 
Micael Westerholm, AMK Novia 
 
ASIAT: 
 Miten ja mistä nimikkeistö kootaan (lähteet esim. Haahtelan aikataulut, RYL, TALO2000 
nimikkeistöt) 
 Nimikkeistötaulukon rakenne, miltä lopullinen työkalu näyttää ja mitä työvaiheita se tulee 
sisältää 
 ¨Pääotsikkoina¨ yleiset nimikkeet kuten: maarakennus, runkorakennus, julkisivu etc. 
 Pääotsikoiden alle tarkennetaan erilaiset työvaiheet riippuen projektista esim:  
 Julkisivutyöt 
 Julkisivumuuraus 
 Julkisivulevytys 
 Rappaus 
 Käytiin läpi aikataulu esimerkkejä eri kohteista (asuintalo-, toimitila-, koulutilaprojekteista)  
 Sovittiin että Haahtelan materiaalit (aikataulut, osapuolilistat) saadaan käyttöön Haahtelan 
toimittaman tietokoneen ja Rakennuttamistiedon eri hankkeiden kautta 
 Lopputyön esimerkkiprojekteja tulevat olemaan: 
 Peruskorjaus/uudisrakennus, Bulevardi ja Lehtisaaren työmaa 
 Toimitila-, asuintalorakennus, Metsätapiola 
 Asuintalorakennus, Kotikortteli ja Vaisala 
 Koulurakennus, Omnia 
 Insinöörityöhön liitetään jonkinlainen haastattelu vastaavan työnjohtajan kanssa (luultavasti 
Harri Salon kanssa) 
 Kirjallinen osa koostuu eri työvaiheiden vaatimuksista ja ongelmista, miten työvaiheet 
vaikuttavat muihin työvaiheisiin ja mitä ongelmia voi ilmaantua eri työvaiheissa 
 TATE:n työvaiheisiin ja nimikkeisiin kiinnitetään huomiota 
 Erilaisiin ¨erikois¨ rakennustöihin tulee myös kiinnittää huomiota, esim: Omniassa esiin 
tulleeseen sauna ja allasosastoon ja erilaisiin sprinkleri ja turvarakennus töihin 
  
Liite 5. Opinnäytetyön aloituspalaverin muistio  
 Lopputyön aikataulu:  
 Nimikkeistöjen tutkiminen ja taulukon työstäminen, samalla kirjallisen osion 
kirjoittaminen   
 Marraskuussa jonkinlainen palaveri jossa käydään läpi mitä olen tehnyt ja onko 
suunta oikea 
 Joulukuussa koulun väliseminaari (60% lopullisesta työstä) 
 Keväällä työ valmiiksi ja jonkinlainen palaveri jonka jälkeen viimeistelyä 
Liite 6. Opinnäytetyön palaveri muistio  
INSINÖÖRITYÖ MUISTIO 17.12.2013 
 
Eri rakennuttamisprojektien yhteinen aikataulunimikkeistö. 
Tuukka Turunen, Haahtela-Rakennuttaminen Oy 
Micael Westerholm, AMK Novia 
 
ASIAT:  
 Käytiin läpi jo tehty nimikkeistö ja todettiin seuraavaa: 
 Kaikki nimikkeet tulee muuttaa ¨työ¨ muotoon, esimerkiksi nimikkeen alakatot 
sijasta käytetään nimikettä alakattotyöt 
 Nimikkeistö taulukko tulee selventää ja turhan tarkat nimikkeet kuten 
muottien teko ja raudoitus tulee poistaa 
 Korjausrakennus puoli tulee muuttaa siten että purkutyöt ovat erillään korjaus 
ja uusimisrakentamisesta 
 Talotekniikka nimikkeet muokataan urakanmukaiseksi (putki-, iv-, sähkö-, 
automaatio etc.) eikä rakennusvaiheen mukaiseksi (tate runkovaiheessa, 
sisätyövaiheessa etc.)  
  TATE-puolta tarkennetaan entisestään, kaikki kulunvalvonta-, rikosilmoitin-, 
paloilmoitin- ja videovalvontajärjestelmät mukaan 
 Erikoistyöt mukaan, esimerkiksi uima-altaat ja niiden asennukset ja suurkeittiö 
asennukset 
 ¨Vastaanotto¨vaihe mukaan erillisenä osana (tarkastukset, mittaukset, 
testaukset, urakoitsijoiden väliset työt etc.) 
 Valinta asuin-, liiketila- tai koulurakennuksen väliltä tulee eteen vasta 
sisätyövaiheessa koska ulkotyöt ovat periaatteessa kaikilla melko samanlaiset  
 
 Kun Excel-taulukko on ¨siistitty¨, lähetetään se Turuselle tarkistettavaksi ja läpikäytäväksi  
 
 Haastattelut vastaavien työnjohtajien (Salo ja Salonen) kanssa on sovittu Tammikuun alkuun 
jonka jälkeen sovitaan tapaaminen Turusen kanssa jossa katsotaan ja sovitaan 
taulukon/työkalun lopullinen ulkonäkö ja käyttö 
 
 Vastaavaa työnjohtajaa Veijo Koskista on jo haastateltu ja haastattelusta tuli esiin seuraavat 
seikat: 
 Maanrakennusvaiheet haastavimmat joten niihin kiinnitettävä huomiota, 
varsinkin tuennat, vahvistamiset ja maanalaiset kerrokset haastavia 
 Taulukko tulisi toimia siten että vastaava valitsee omassa projektissaan 
käytettävät rakenneratkaisut ja taulukko automaattisesti esittää työvaiheita 
jotka kuuluvat tähän rakenteeseen, esimerkiksi muurattu julkisivu  
muurauskannakkeiden asennus ja julkisivumuuraus 
 TATE-puoleen myös keskityttävä, varsinkin sähköjärjestelmät ovat haastavia 
koska koko ajan tulee uutta ja ala muuttuu 
 
 Nimikkeistö taulukon/työkalun tarkoitus on valmistua kevääksi, lopputyön deadline koulun 
puolesta on Helmi- tai Maaliskuussa joten siihen mennessä täytyy olla valmista!  
